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Altimetría Rama de la topografía que se encarga de las 
mediciones de los diferentes niveles entre dos puntos 
de un terreno. 
 
Área tributaria  Área que contribuye a un solo tramo de alcantarillado 
sanitario o alcantarillado pluvial. 
 
Caudal Relación que existe entre el volumen de un líquido 
por unidad de tiempo. 
 
Cocode Consejo Comunitario de Desarrollo. 
 
Cota invert Distancia que existe entre el nivel de la rasante y la 
parte inferior de la tubería. 
 
Dotación Cantidad de agua que se asigna para el consumo por 
día de una persona, para satisfacer sus necesidades 
personales. 
 
Escorrentía Es el flujo de agua de lluvia que circula libremente 
por la superficie de un terreno. 
 
Factor de flujo Es el valor de seguridad que se presenta 
principalmente en las horas pico del uso del sistema 
de alcantarillado sanitario. 
XII 
Factor de retorno Porcentaje de agua que regresa al sistema de 
alcantarillado sanitario después de su uso. 
 
Icta Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola.  
 
INE Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.  
 
Infom Instituto de Fomento Municipal.  
 
Insivumeh Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrografía.  
 
Intensidad de lluvia Espesor de lámina de agua caída por unidad de 
tiempo. 
 
MSNM Metros sobre el nivel del mar. 
 
Período de retorno Es el intervalo (T), al lapso promedio en años de 
ocurrencia de un evento igual o de mayor a una 
magnitud. 
 
Pozo de visita Estructura que permite la inspección y limpieza de 
los alcantarillados, sanitario o pluvial. 
 
Sosea Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Alcalde. 
 
Tragante Estructura que se encarga de recolectar el agua 






La comunidad El Durazno del municipio de Chimaltenango, es una de las 
comunidades que carece de algunos de los servicios básicos como los sistemas 
de alcantarillados. 
 
A través del presente trabajo de investigación se desarrolla el diseño de 
un sistema de alcantarillado sanitario, así como un sistema de alcantarillado 
pluvial, el cual será de gran beneficio para sus habitantes.  
 
Para la determinación de los proyectos se realizó un diagnóstico de las 
necesidades que afronta la comunidad, así como su infraestructura, población y 
aspectos sociales. 
 
Este trabajo de investigación consta de cinco fases: la fase de 
investigación trata acerca de la monografía y aspectos generales de la 
comunidad; la segunda fase consta de la identificación del problema; en la 
tercera fase se lleva a cabo el estudio topográfico adecuado para obtener la 
planimetría y altimetría del lugar; en la cuarta y quinta fase se realizan los 
diseños de los alcantarillados respectivos, basados en las normas del INFOM, 
siendo el diseño para un período de vida útil establecido por las normas. 
 
En la parte final del trabajo de investigación se incluyen las conclusiones y 
recomendaciones necesarias para que los diseños realizados mantengan un 
buen funcionamiento en el transcurso de los años. Así como los planos 











Diseñar los sistemas de alcantarillado sanitario y de alcantarillado pluvial 





1. Brindar a los pobladores de la comunidad una planificación que les 
ayude a la buena construcción de los sistemas de alcantarillados para 
que estos cumplan con el buen funcionamiento y ayude con la 
infraestructura de la comunidad. 
 
2. Proveer los planos constructivos de los alcantarillados respectivos para 
la construcción. 
 
3. Apoyar a los habitantes de la comunidad El Durazno, a que puedan 
contar con un servicio de saneamiento adecuado para evitar las 
enfermedades en los pobladores, así como tener un mejor acceso a la 











En el municipio de Chimaltenango, existen muchas comunidades que aún 
no cuentan con los servicios básicos necesarios, así como una buena 
infraestructura.  
 
Entre los distintos servicios se pueden mencionar: centros de salud, agua 
potable, servicios de saneamiento, caminos en buen estado, entre otros 
servicios más. Estos son necesarios para el desarrollo de una comunidad y así 
contar con mejores condiciones de vida en las comunidades. 
 
La comunidad El Durazno carece de varios servicios básicos, por lo cual al 
priorizar las necesidades se encuentra que el saneamiento es de gran interés 
para los pobladores, ya que no cuentan con un sistema de alcantarillado 
sanitario por el cual puedan descargar sus aguas residuales de una manera 
adecuada y estas no corran a flor de tierra; en tiempos de invierno se ve 
afectado el libre acceso por las inundaciones de las calles, por lo cual es 
necesaria la construcción de un sistema de alcantarillado pluvial para contar 
con un libre acceso. 
 
El Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) tiene como finalidad brindar a 
la comunidad una planificación de los proyectos priorizados por la comunidad, 
junto con la municipalidad. Se presenta el siguiente el siguiente trabajo de 
investigación y planificación de los sistemas de alcantarillados para la 











1.1. Monografía y generalidades 
 
Se presentarán algunos aspectos referentes a la comunidad El Durazno, 
los cuales servirán de referencia para poder llevar a cabo el diseño de los 
alcantarillados. 
 
1.1.1. Aspectos históricos  
 
La comunidad El Durazno se originó hace aproximadamente 50 años, 
donde se identificaba con el nombre original de finca El Durazno, siendo esta 
fuente de trabajo para las diversas familias que trabajaban como jornaleros 
sembrando y cosechando cultivos como: durazno, café y caña. 
 
En ese período los dueños de la finca El Durazno, eran el señor Juan del 
Carmen de origen nicaragüense y la señora Rosa del Carmen, de nacionalidad 
guatemalteca, ambos esposos. 
 
En 1956, al establecerse la Ley Agraria, los dueños decidieron repartir las 
tierras en partes iguales a todos los trabajadores que laboraban en la finca, esto 
en compensación de una liquidación salarial; fue así como cuarenta y un 
jornaleros recibieron una cantidad de seis cuerdas cada uno; algunos un poco 





1.1.1.1. Origen de la comunidad  
 
 La comunidad se formó con 41 parcelarios dueños actuales de las tierras, 
quedando la escritura como registro colectivo. Aproximadamente en 1958 la 
finca El Durazno cambia de nombre a microparcelamiento El Durazno; este se 
pobló cada vez más con el paso de los años de una forma dispersa, quedando 
compuesta por 50 manzanas. 
 
1.1.2. Aspectos físicos  
 
A continuación se describe la ubicación del lugar de estudio. 
 
1.1.2.1. Ubicación y localización geográfica  
 
El municipio de Chimaltenango se encuentra situado en la región V o 
región central (ubicado en el centro del departamento), a una distancia de 54 
kilómetros de la ciudad capital de Guatemala, con una extensión territorial de 
212 kilómetros cuadrados. 
 
Está localizado en la altitud 14° 39' 38" norte  y en la longitud 90° 49' 10" 
oeste, a una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar. 
 
La comunidad El Durazno se ubica a 5 kilómetros de la cabecera 
departamental, del casco urbano. Está localizada en la altitud 14° 40' 28.72" 
norte y longitud 90° 48' 10.40" oeste; a una altura de 1772 metros sobre el nivel 
del mar. 
 
Siendo la vía de acceso la carretera que va hacia el municipio de San 
Martín Jilotepeque. 
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Fuente: Instituto Geográfico Nacional.  
 




Fuente: Instituto Geográfico Nacional.  
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1.1.2.2. Límites y colindancias  
 
El municipio de Chimaltenango colinda con los siguientes municipios:  
 
 Norte: San Martín Jilotepeque, Zaragoza  
 Sur: Acatenango, Parramos  
 Este: El Tejar  
 Oeste: Zaragoza y San Andrés Itzapa  
 
La comunidad El Durazno tiene como colindantes:  
 
 Norte: Residenciales Bosques del Porvenir  
 Sur: aldea Ciénaga Grande  
 Este: finca El Durazno  
 Oeste: aldea Santa Isabel  
 
1.1.2.3. Población y demografía  
 
La población de la cabecera departamental de Chimaltenango según 
proyecciones del INE, para el 2009 era de 109 656 habitantes, siendo el     
50,19 % mujeres y 49,81 % hombres.  
 
El crecimiento poblacional a partir de 2002 al 2009 registra una tasa de 
crecimiento poblacional de 5,76 %, mientras que del año 2009 al 2020 se 
proyecta un crecimiento del 4,17 % por año. 
 
Con base en los datos del INE, para el 2015, se proyectó una población de 
140 116 habitantes en la cabecera departamental.        
5 
Según datos del censo realizado por la Sosea, para el 2014 la población 
de la comunidad El Durazno era de 1 503 habitantes. 
 
1.1.2.4. Clima  
 
Chimaltenango es un departamento que cuenta con un clima templado y 
frío; es  frío en los primeros  y últimos meses de cada año, y templado en los 
meses intermedios. 
 
La estación meteorológica del Insivumeh más cercana es la Alameda Icta, 
la cual se encuentra en el sector B, La Alameda, Chimaltenango; se ubica en 
las coordenadas, latitud norte 14° 39' 30'' y longitud oeste 90° 49' 30'', con altura 
de 1 786 msnm,  dentro del casco urbano de la cabecera departamental. 
 
Según los datos recabados en la estación se tiene los siguientes: 
 
















2006 18,5 13,2 
2007 18,2 12,1 
2008 18,5 11,7 
2009 14,0 11,6 
2010 24,7 11,9 
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2006 26 -1 
2007 26 1 
2008 22 3 
2009 29,8 0,8 
2010 29,6 2,4 
 
Fuente: estación Alameda Icta - Insivumeh. 
 
Tabla III. Precipitación mensual y anual en mm  
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1982 2 8 0 6,3 163,9 217,2 108,7 101,4 --- 95,7 5,5 5,4 714,1 
1983 4 59,4 32,6 7,8 18,3 246,1 164,1 119,6 159,1 68,2 66,6 4,6 950,4 
1984 0 7,8 13,3 11,4 135,6 98,4 221,4 139,7 211,2 63,9 7,8 0,6 911,1 
1985 0 3,9 4,5 1,7 146,4 207,6 189 169,8 172,9 90 11,8 0 997,6 
1986 0,4 --- 0 28,1 175 --- 149,8 200 127,3 90,6 10,5 0 781,7 
1987 0 0 110,9 59,8 --- 276,7 197 80,9 258,9 59,6 1,1 2,8 1047,7 
1990 0 2,7 1,7 21,1 80 257,5 134,7 91,4 --- 76,7 32,9 0,4 699,1 
1991 2 0 0 7,6 106,5 313,3 46,4 57,2 182,1 72,9 1,7 35,6 825,3 
1992 40,2 0 23,8 24,2 33,1 155,7 91,9 84,8 174,1 162,7 7,4 23,5 821,4 
1993 0 0 0 23,5 64,1 334,7 81 207,5 54 97,1 3,7 0 865,6 
1994 9,7 2 4,8 23,5 171,1 165,3 94,4 213,6 117,8 77,6 9,6 6,1 895,5 
1995 0 0 23,5 46,5 94,6 266,2 149,2 149,3 232,9 126,1 3,5 30,6 1122,4 
1996 6,7 0 0 91,9 143,9 211,2 286,1 149,2 227,7 81,7 23,9 30,6 1252,9 
1997 0 5 0 17 79,5 210,5 88 80,2 288,9 98,1 49,5 8 924,7 
1998 0 0 2 0 116 207,1 --- --- --- --- --- --- 325,1 
1999 0 0 0 0 0 320,4 257,7 119 285,3 --- 13,7 16,3 1012,4 
2000 0,3 --- --- --- --- --- --- 115 136,9 39,3 0 38,2 329,7 
2001 0 4,9 0 17,9 232,6 66,9 209,4 172,9 225,3 90,7 12,2 1 1033,8 
2002 25,5 2,8 1 0 92,9 220,2 177,4 68,1 133,7 108,9 51,1 0,4 882 
2003 3,6 4,8 75,6 35,5 157,8 280,7 162 98,3 385,3 97,9 36,6 0,5 1338,6 
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Continuación de la tabla III.  
 
2004 3,9 0 29,7 33,1 177,5 159,4 127,6 89 279,5 177,8 5 0 1082,5 
2005 1,3 0 4,4 6,1 127,6 383,1 248 183,9 148,4 190,6 15,7 7,6 1316,7 
2006 14,7 0 6,2 56,3 131 438,7 234,5 148,5 231,8 221,9 13,7 9 1506,3 
2007 4,8 0 6,2 0 81,5 186,9 142,8 175,4 215,4 133,1 14,9 1,6 962,6 
2008 0 0 0 12,4 56 --- --- --- --- --- --- --- 68,4 
2009 0 4,6 0 7,9 130,8 186,6 103,9 111,4 155,6 59,5 144,2 44,4 948,9 
2010 0 0,6 3,5 68,6 404,4 251,5 237,2 398,4 315,2 --- --- --- 1684,8 
 
Fuente: estación Alameda Icta - Insivumeh.  
 
Tabla IV. Totales mensuales y anuales de días de lluvia  
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
2006 3 0 2 5 8 --- 17 15 18 15 3 4 90 
2007 1 --- --- 0 6 19 15 16 24 16 5 2 104 
2008 0 0 0 3 8 --- --- --- --- --- --- --- 11 
2009 --- 1 0 3 16 20 13 15 17 9 10 4 108 
2010 2 2 2 10 15 6 23 
     
60 
 
Fuente: estación Alameda Icta - Insivumeh. 
 
Tabla V. Promedios mensuales y anuales de nubosidad en octas  
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
2006 7 6 6 6 8 7 6 7 8 7 7 7 7 
2007 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 6 6 7 
2008 6 6 6 6 6 --- --- --- --- --- --- --- 6 
2009 --- 4 3 4 6 6 5 6 6 5 4 4 5 
2010 4 5 4 5 6 6 6 
     
5 
  
Fuente: estación Alameda Icta - Insivumeh.  
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Tabla VI. Promedios mensuales y anuales de dirección del viento  
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
2006 E C E E E E E E E E E E E 
2007 E E E E E E E E E E E E E 
2008 E E VRB E E -- -- -- -- -- -- -- E 
2009 --- N N S S S N N N N N N N 
2010 N SUR SUR SUR N SUR SUR 
     
SUR 
 
Fuente: estación Alameda Icta - Insivumeh.  
 
Tabla VII. Promedios mensuales y anuales de velocidad de viento (km/h)  
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
2006 --- --- 5,9 5,6 3 3,1 3,7 3,1 3,5 3,9 4,1 4 4 
2007 5,3 5 5,7 5,4 4,3 3,6 4,2 3,9 3,4 3,4 9 4,1 4,8 
2008 5 4,8 5,8 3,4 5 -- -- -- -- -- -- -- 4,8 
2009 --- 16,6 17,5 9,9 7,2 5,2 6,2 4,9 4,2 4,7 4,4 4,2 7,7 
2010 5,5 6,1 6,6 7,1 5,1 4,7 5 
     
5,7 
 
Fuente: estación Alameda Icta - Insivumeh.  
 
1.1.2.5. Hidrografía  
 
El departamento de Chimaltenango es cruzado por varios ríos, siendo los 
principales: 
 
 El Coyolate 
 Madre Vieja 
 Pixcayá  
 Grande o Motagua  
 Guacalate o de la Virgen  
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1.1.2.6. Orografía  
 
Chimaltenango está situado sobre la Sierra Madre que conforma el 
altiplano central, la cual se encuentra al norte del departamento; los ramales 
forman elevadas montañas y cerros prominentes, lo que da una conformación 
orográfica muy especial, con profundos barrancos, hermosos  valles y grandes 
llanuras fértiles. 
 
En su territorio se encuentra el volcán de Fuego, que alcanza una altura 
de 3 763 msnm; también el volcán de Acatenango que tiene dos picos, uno de  
3 975 msnm y el otro de 3 880 msnm.  
 
1.1.3. Servicios básicos  
 
Se enlistan a continuación los diversos servicios básicos con que cuenta la 
comunidad.  
 
1.1.3.1. Vías de acceso  
 
Su principal vía de comunicación es la carretera Interamericana CA-1, que 
inicia desde El Tejar y cruza el territorio, finalizando en Tecpán Guatemala, 
hacia los departamentos de El Quiché y Sololá.  
 
Las vías de acceso hacia las comunidades del municipio de 
Chimaltenango, en su mayoría son de terracería o balasto; esto ocasiona 





1.1.3.2. Centros educativos  
 
El municipio de Chimaltenango cuenta con los suficientes centros 
educativos en todas las áreas, tanto nacionales, como privados y por 
cooperativa. Asimismo con extensiones universitarias, cuyo único fin es de 
promover la transformación del sistema educativo.  
 
La tasa bruta de escolaridad es de 91,52 % en el nivel primario, y en el 
nivel medio, es de 80,56 % en el ciclo básico y de 110,19 % en el ciclo 
diversificado.  El ciclo diversificado pasa del 100 % debido a la migración de 
estudiantes de los otros municipios a la cabecera departamental.  
 
En torno a la cobertura se reportan 73 centros educativos de nivel 
primario, siendo 40 públicos y 33 privados; mientras que en el ciclo básico 
existen 66, de los cuales 9 son públicos y 52 privados y 5 por cooperativa, en el 
ciclo diversificado 13 son públicos, 59 privados y 5 por cooperativa.  
 
La comunidad El Durazno cuenta con un establecimiento nacional 
educativo a nivel primario que trabaja doble jornada, con 11 aulas, un salón que 
se divide en aula y dirección, una bodega, una cocina, una cancha de 
recreación deportiva y seis sanitarios. De la misma manera cuenta con una 
casa hogar de la comunidad que atiende a una cantidad de 20 niños de 1 a 6 
años de edad.  
 
La comunidad no cuenta con establecimientos de nivel básico y 
diversificado, por lo que deben viajar a las comunidades vecinas o casco 




1.1.3.3. Centros de salud  
 
La cabecera departamental de Chimaltenango cuenta con un hospital 
nacional, un centro de salud tipo B, 2 puestos de salud, 14 centros 
comunitarios, hospitales y sanatorios privados.  
 
1.1.3.4. Letrinización  
 
En  la actualidad, a falta de un sistema de alcantarillado sanitario, el 100 % 
de la población posee letrinas artesanales por medio de las cuales descargan 
sus aguas servidas; estas a su vez por el uso inadecuado, provocan 





















































2.1. Situación actual  
 
Se realizó una inspección de los servicios que presta la comunidad y se 
pudo apreciar el estado en que se encuentran actualmente.  
 
2.1.1. Agua potable  
 
La comunidad cuenta con un pozo mecánico para abastecer el servicio de 
agua potable; este servicio se brinda a toda la comunidad; cada uno posee su 
servicio domiciliar.  
 
2.1.2. Alcantarillados  
 
A continuación se describen los tipos de alcantarillado y si la comunidad 
posee alguno de ellos.  
 
2.1.2.1. Alcantarillado sanitario  
 
En la actualidad la comunidad no cuenta con un sistema de alcantarillado 
sanitario por medio del cual descarguen las aguas negras de sus viviendas. La 
mayor parte de la población utilizas los posos sépticos para realizar la descarga 





2.1.2.2. Alcantarillado pluvial  
 
No se cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial; esto ocasiona que 
en tiempo de invierno las aguas se estanquen  en las calles, provocando así 
dificultades de transporte para los habitantes y visitantes.  
 
2.1.3. Tipo de sistema a utilizar  
 
Con base en la investigación de campo y las normas de diseño de las 
instituciones públicas, se opta por diseñar los alcantarillados separativos; de 
esa manera se evitará la contaminación innecesaria de las aguas pluviales y 
podrá economizarse en el tratamiento de las aguas residuales.  
 
Para el alcantarillado pluvial se propondrá un sistema de pozos de visita, 




















Para lograr determinar las características físicas del lugar donde se 
construirán los drenajes, se debe realizar un levantamiento topográfico 
adecuado que permita conocer por dónde pasará la línea del drenaje central así 
como sus diversos ramales.  Las alturas, cruces, cambios de pendientes, 
desfogue final, así como el lugar donde se construirá la planta de tratamiento, 
son factores que hay que tomar en cuenta al momento de realizar el 
levantamiento.  
 
3.1. Levantamiento planimétrico  
 
El levantamiento planimétrico consiste en la toma de distancias 
horizontales que existen entre los distintos elementos o puntos de interés, 
partiendo de una referencia o de una referencia al norte magnético; y así poder 
esquematizar la superficie del terreno que servirá para el diseño.  
 
Para este proyecto el método utilizado fue el de conservación de azimut, 
dejando estaciones y bancos de referencia para un replanteo topográfico. Para 
la realización del levantamiento se utilizó el equipo siguiente:  
 
 Una estación total  
 Un estadal  
 Una brújula magnética  
 Un prisma  
 Estacas de madera  
 Clavos  
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3.2. Levantamiento altimétrico  
 
El levantamiento altimétrico consiste en la medición de niveles o 
elevaciones entre dos puntos diferentes del terreno, ubicados a una distancia 
horizontal conocida; que permitan esquematizar los perfiles del terreno, así 
como conocer la pendiente del mismo.  
 
Para este proyecto se realizó el levantamiento planimétrico con el equipo 
mencionado anteriormente en la planimetría, ya que por ser una estación total, 

























4.1. Normas de diseño  
 
Para que un sistema de alcantarillado sea factible económicamente, así 
como funcional, es necesario basarse en las Normas generales para el diseño 
de alcantarillados del Instituto de Fomento Municipal (Infom), así como en los 
diferentes criterios, según el tipo de material a utilizar.  
 
4.1.1. Período de diseño  
 
El período de diseño de un sistema de alcantarillado sanitario puede variar 
entre 30 a 40 años, según lo establecido en las normas del Infom; dentro de 
este período su función será adecuadamente.  
 
Para este proyecto se optará por un período de diseño de 30 años, ya que 
es recomendable no sea demasiado largo, debido también al tiempo en que 
puedan tardar en el trámite y construcción del mismo.  
 
4.1.2. Diseño de secciones y pendientes  
 
Para el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario en general, se 
usarán secciones circulares que funcionen como canales a sección 
parcialmente llena. El valor máximo que debe permitirse para el diseño es el   




El cálculo de la capacidad y velocidad se hará aplicando la fórmula de 
Manning en sistema métrico para secciones circulares, de la siguiente manera:  
 











V = velocidad del flujo a sección llena (𝑚 𝑠 ) 
R = radio hidráulico  𝑚  
n = coeficiente de rugosidad (adimensional) 
S = pendiente   𝑚 𝑚   
 
El radio hidráulico se define como la relación que existe entre el área 
mojada y el perímetro mojado. Para una sección llena está definido como:  
 





En la cual:  
 
D = diámetro de la tubería (pulgadas) 
 
Sustituyendo el radio hidráulico en la ecuación de Manning:  
 













Realizando las operaciones indicadas y las conversiones de pulgadas a 
metros del diámetro de la tubería, se obtiene la ecuación siguiente:  
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𝑉 =  
0,03429 ∗  𝐷
2








V = velocidad del flujo a sección llena (𝑚 𝑠 ) 
D = diámetro de la sección circular (pulgadas) 
S = pendiente de la gradiente hidráulica (𝑚 𝑚 ) 
n = coeficiente de rugosidad de Manning 
     = 0,014 para tubos de concreto 
     = 0,010 para tubos de PVC  
 
4.1.3. Diámetros mínimos  
 
Para que el sistema funcione adecuadamente el diámetro de la tubería es 
muy importante, según las Normas generales para el diseño de alcantarillados 
del Infom, el diámetro mínimo a utilizar en los alcantarillados sanitarios será de 
8" para tubos de concreto o de 6" para tubos de PVC.  
 
En las conexiones domiciliares, el diámetro mínimo será de 6" en concreto 
o de 4" en PVC. La candela domiciliar tendrá un diámetro mínimo de 12".  
 
4.1.4. Velocidad máxima y mínima  
 
La velocidad dependerá de la pendiente del terreno, diámetro de la tubería 
y tipo de tubería utilizada; las Normas generales para el diseño de 
alcantarillados del Infom recomiendan que la velocidad máxima y mínima deben 
ser 0,6 m/s y 3,0 m/s, respectivamente. Esto para evitar daños a la tubería 
utiliza y a las obras complementarias del sistema. 
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Para el diseño a realizar, en casos especiales la velocidad mínima se 
tomará como 0,4 m/s, en tramos de inicio y con bajo caudal. Así la velocidad 
máxima optada será de 5 m/s, con base en las especificaciones de la tubería a 
utilizar.  
 
4.1.5. Profundidad de la tubería  
 
Para determinar la profundidad de la tubería se debe tomar en cuenta qué 
tipo de tráfico circula en el lugar y así evitar que se dañe la tubería al no contar 
con el recubrimiento adecuado que garantice soportar las cargas aplicadas.  
 
Para tráfico pesado se recomienda un recubrimiento mínimo de 1,20 m, 
medidos a partir de la parte inferior del tubo (cota invert), y para tráfico liviano 
un recubrimiento de 1,10 m.  
 
Para el diseño la profundidad optada es de 1,10 m para tráfico liviano.  
 
4.1.6. Ancho de zanja  
 
El ancho de la zanja a excavar es muy importante y está en función del 
diámetro de la tubería a utilizar; esta debe ser adecuada para realizar los 
trabajos necesarios para la buena construcción del sistema tales como: manejo 
y colocación de la tubería, conexiones y sobre todo evitar el exceso de 
excavación que implicaría mayor costo.  
 
A continuación se presenta una tabla con los anchos mínimos de zanja 








ANCHO DE ZANJA 
Milímetros Pulg. Metros Pulgadas 
100 4 0,50 20 
150 6 0,55 22 
200 8 0,62 24 
250 10 0,67 26 
300 12 0,75 28 
375 15 0,80 32 
450 18 0,90 36 
525 21 1,00 40 
600 24 1,10 44 
675 27 1,16 46 
750 30 1,25 48 
825 33 1,35 50 
900 36 1,45 54 
1000 42 1,55 60 
1200 48 1,80 66 
1350 54 2,00 72 
1500 60 2,20 78 
 
Fuente: AMANCO. Manual de diseño para alcantarillado sanitario y pluvial. p. 28. 
 
4.1.7. Obras accesorias  
 
Para el sistema se diseñarán pozos de visita para localizarlos en los 
siguientes casos: 
 
 En cambios de diámetros.  
 En cambios de de pendiente.  
 En cambios de dirección horizontal para diámetros menores de 24". 
 En las intersecciones de tuberías colectoras.  
22 
 En los extremos superiores de ramales iniciales.  
 A distancias no mayores de 100 metros en línea recta en diámetros hasta 
de 24". 
 A distancias no mayores de 300 metros en diámetros superiores a 24".  
 
La diferencia entre la cota invert de entrada y salida de la tubería no debe 
ser menor a 0,03 m. Cuando exista un cambio de diámetro entre la tubería de 
entrada con la de salida, la diferencia de la cota invert no debe ser menor a la 
diferencia de diámetros de las tuberías.  
 
Si la diferencia de la cota invert de entrada con la de salida excede en 
0,70 m, se deberá diseñar una obra que evite el daño al pozo de visita debido a 
la turbulencia del caudal.  
 
4.1.8. Pozos de visita  
 
Son estructuras que permiten el acceso para la inspección y limpieza de 
los sistemas de alcantarillado sanitario, son utilizados también para la unión de 
tuberías de distinto diámetro.  
 
Se construirán las paredes de barro cocido y el resto de concreto armado; 
las alturas dependerán del diseño hidráulico.  
 
Si es necesario deberán construirse pozos disipadores que permitan el 






4.2. Diseño del sistema  
 
Con base en lo anterior se diseña el sistema de alcantarillado sanitario de 
la siguiente manera:  
 
4.2.1. Población tributaría  
 
Para el diseño se tomará en cuenta la población actual y la futura, que 
depende del período de diseño establecido. Se tomará como ejemplo de diseño 
un tramo del sistema.  
 
Para el cálculo de esta se utilizará el método geométrico, que depende de 
la razón de crecimiento geométrico, siendo esta elevada en el departamento de 
Chimaltenango.  
 
Fórmula general:  
 




Pf = población futura 
Pa = población actual (42 habitantes) 
R = razón de crecimiento geométrico (4,17 %) 
T = período de diseño (30 años)  
 
Aplicando la ecuación: 
 
𝑃𝑓 = 42 ∗ (1 + 0,0417)30 = 143,06 ≈ 143 habitantes  
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4.2.2. Dotación  
 
La dotación es la cantidad de agua asignada para el consumo por día y 
satisfacer sus necesidades personales.  Esta depende de la cantidad de agua 
que disponga la población, ya que es muy variable.  
 
Para el diseño se consideró la dotación de 150 lts/hab/día para la 
población en general y 50 lts/alumno/día para la dotación escolar.  
 
4.2.3. Factor de retorno  
 
El factor de retorno se refiere al porcentaje de agua que regresa al sistema 
de alcantarillado sanitario después de su uso.  Este factor está comprendido 
entre 0,70 % a 0,95 % para alcantarillado sanitario.  
 
Para el proyecto se considera un factor de retorno igual a 85 % de la 
dotación.  
 
4.2.4. Cálculo e integración de caudales  
 
Se calculan los distintos tipos de caudales individuales a utilizar en la 
comunidad, luego se integran para obtener un solo caudal.  
 
4.2.4.1. Caudal domiciliar  
 
El caudal de tipo doméstico es aquel que ha servido para uso de aseo 
personal o actividades como: lavar, cocinar, limpiar, entre otros; el cual es 
conducido y desechado al sistema de alcantarillado sanitario. La integración se 
realiza con la expresión siguiente:  
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𝑄𝑑𝑜𝑚. =  




𝑄𝑑𝑜𝑚. =  
150 𝑙𝑡𝑠 𝑕𝑎𝑏
𝑑í𝑎 
   ∗ 42 𝑕𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 0,85
86 400
= 0,062 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
 
4.2.4.2. Caudal de infiltración  
 
El caudal de infiltración para el sistema de drenaje sanitario dependerá de 
la tubería con que se está diseñando. Para la estimación del caudal de 
infiltración se tomará el siguiente criterio para tuberías que quedarán sobre el 
nivel freático: 
  
 Tuberías de cemento: = 0,025 * diámetro en pulgadas  
 Tuberías de PVC: = 0,010 * diámetro en pulgadas  
 
Para el diseño se utilizará tubería PVC y siendo tramo inicial, el caudal de 
infiltración es el siguiente:  
 
𝑄𝑑𝑜𝑚. =  0,010 ∗ 6 = 0,06 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
 
4.2.4.3. Caudal de conexiones ilícitas  
 
Es el caudal que se produce de las malas conexiones en las viviendas, 
causado por agua de lluvia que se conecten en patios o bajadas de techos por 
error. Para el cálculo existen distintos criterios siendo los siguientes:  
 
 Según las Normas generales para el diseño de alcantarillados del Infom 
en su sección 2.8, es válido agregar un 10 por ciento del caudal 
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doméstico. Sin embargo en áreas donde no hay drenaje pluvial podrá 
usarse un valor más alto.  
 Debido a que el caudal es producido por el agua de lluvia y basados en 
el método racional, el cálculo puede efectuarse mediante la fórmula 
siguiente:  
 
𝑄𝑐𝑖. =  
𝐶𝐼𝐴
360




C = coeficiente de escorrentía  
I = intensidad de lluvia (mm / h)  
A = área tributaria (Ha)  
 
Para el diseño del sistema se considera un 15 % del caudal domiciliar 
como el caudal ilícito.  
 




4.2.4.4. Caudal comercial  
 
Es el caudal proveniente de los distintos comercios que puedan existir en 
el lugar como; mercados, hoteles, comedores, entre otros. Las dotaciones 
dependerán del tipo de comercio que se esté considerando. Para la estimación 
del caudal se utiliza la siguiente expresión:  
 
𝑄𝑐𝑜𝑚. =  
𝐶𝑜𝑚.∗ 𝐷𝑜𝑡.∗ 𝐹𝑎𝑐.
86 400





Com. = tipo de comercio 
Dot. = dotación del comercio 
Fac. = factor de retorno  
 
Para el diseño no se considera un caudal comercial, debido a que la 
comunidad no cuenta con servicios comerciales.  
 
4.2.4.5. Caudal industrial  
 
Es el caudal proveniente de las pequeñas o grandes industrias tales como; 
rastros municipales, fabricas, Lavanderías, entre otros. El cálculo se efectúa de 
la misma manera que el caudal comercial.  
 
Para el diseño no existe caudal industrial.  
 
4.2.4.6. Caudal sanitario  
 
El caudal sanitario no es más que, la suma de todos los caudales que 
tendrán un aporte al sistema de alcantarillado sanitario, utilizando para el diseño 
los calculados con anterioridad.  
 
𝑄𝑠𝑎𝑛. = 𝑄𝑑𝑜𝑚. + 𝑄𝑖𝑛𝑓. +𝑄𝑐𝑖. +𝑄𝑐𝑜𝑚. + 𝑄𝑖𝑛𝑑.     𝑙𝑡 𝑠   
 





4.2.5. Factor de caudal medio (Fqm)  
 
Es la relación que existe entre el caudal sanitario y el total de habitantes 
que lo aportan; se expresa de la siguiente manera:  
 
𝐹𝑞𝑚. =  
𝑄𝑠𝑎𝑛.
#𝑕𝑎𝑏.




𝐹𝑞𝑚. =  
0,131
42




Para el factor de caudal medio a utilizar pueden considerarse los 
siguientes criterios:  
 
 Si Fqm < 0,002 entonces usar 0,002 
 Si Fqm > 0,005 entonces usar 0,005  
 
El cálculo del Fqm debe estar comprendido entre este rango, según los 
criterios del Infom; algunas instituciones han establecido que el valor mínimo del 
Fqm es de 0,003.  
 
Para el diseño se opta por el rango comprendido entre 0,003 - 0,005. 
 
4.2.6. Factor de flujo (Harmond)  
 
El factor de Harmond o factor de flujo instantáneo, es el valor que regula el 
valor máximo de aportación de las aguas residuales; es el valor de seguridad 
que se presenta principalmente en las horas pico, es decir, en las horas en las 
que más se utiliza el sistema de alcantarillado sanitario.  
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Debe calcularse para cada sección de alcantarillado sanitario en función 
de su población; se obtiene de la siguiente manera:  
 
𝐹. 𝐻. =  
(18 +  𝑃) 





P = población a servir expresada en miles. 
 
𝐹. 𝐻. =  
 18 +  0,042 
 4 +  0,042 
=  4,329 
 
4.2.7. Caudal de diseño  
 
Como su nombre lo indica, es el caudal con el cual se diseñará el 
alcantarillado sanitario; tanto para la población actual como la población 
proyectada a futuro. Con este caudal se conocerá el diámetro de la tubería, que 
será necesario para el buen funcionamiento del mismo.  
 
Está definida por la siguiente expresión:  
 
𝑄𝑑𝑖𝑠. = #𝐻𝑎𝑏.∗ 𝐹𝑞𝑚.∗ 𝐹. 𝐻. 
 
𝑄𝑑𝑖𝑠. = 42 𝐻𝑎𝑏.  ∗ 0,00312 ∗ 4,329 = 0,57 𝑙𝑡 𝑠  
 
4.2.8. Diseño hidráulico  
 
Datos topográficos del tramo calculado:  
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Cota de terreno inicial = 121,039 m 
Cota de terreno final = 120,834 m 
Distancia horizontal = 68,79 m 
 
La pendiente del terreno se calcula de la siguiente manera:  
 





% 𝑆 =  
121,039 𝑚 − 120,834 𝑚
68,79 𝑚
∗ 100 = 0,30 % 
 
La pendiente para el diseño será aquella que haga cumplir los parámetros 
de diseño; velocidad y tirante mínimo. Para el diseño de este tramo se 
aumentará la pendiente de 0,30 % a 0,80 % para lograr cumplir los parámetros.  
 
Siguiendo los parámetros de diseño descritos anteriormente, el diámetro 
de la tubería con que se inicia será de 6 pulgadas. Calculando la capacidad de 
la tubería a sección llena:  
 







= 1,013  𝑚 𝑠  
 




𝑄𝑙𝑙. =  𝜋 4 ∗ (6 ∗ 0,0254)
2 ∗  1,013 𝑚 𝑠 = 0,0185  
𝑚3
𝑠   =  18,48 
𝑙𝑡





4.2.8.1. Relaciones hidráulicas  
 
Para la determinación de los parámetros hidráulicos de una tubería, se 
relaciona el caudal de diseño con el caudal a sección llena de la tubería. Las 
relaciones que se van a determinar son las siguientes:  
 
 (q/Q) relación que existe entre en caudal de diseño y el caudal a sección 
llena.  
 (v/V) relación que existe entre la velocidad a sección parcialmente llena 
con la velocidad a sección llena.  
 (d/D) relación que existe entre el tirante de agua a sección parcialmente 
llena con el tirante a sección llena. Esta no debe ser menor que 0,10, 
salvo en tramos donde la cantidad de aportación sea demasiado 
pequeña como por ejemplo; tramos de inicio.  
 
Tabla IX. Elementos hidráulicos de una alcantarilla de sección   
           transversal circular  
 
q/Q v/V d/D a/A 
 
q/Q v/V d/D a/A 
0,000030 0,050 0,0050 0,00060 
 
0,002584 0,212 0,0375 0,01219 
0,000081 0,074 0,0075 0,00110 
 
0,002966 0,221 0,0400 0,01342 
0,000147 0,088 0,0100 0,00167 
 
0,003376 0,230 0,0425 0,01468 
0,000244 0,103 0,0125 0,00237 
 
0,003822 0,239 0,0450 0,01599 
0,000360 0,116 0,0150 0,00310 
 
0,004295 0,248 0,0475 0,01732 
0,000504 0,129 0,0175 0,00391 
 
0,004787 0,256 0,0500 0,01870 
0,000672 0,141 0,0200 0,00477 
 
0,005306 0,264 0,0525 0,02010 
0,000865 0,152 0,0225 0,00569 
 
0,005880 0,273 0,0550 0,02154 
0,001084 0,163 0,0250 0,00665 
 
0,006463 0,281 0,0575 0,02300 
0,001336 0,174 0,0275 0,00768 
 
0,007078 0,289 0,0600 0,02449 
0,001608 0,184 0,0300 0,00874 
 
0,007731 0,297 0,0625 0,02603 
0,001911 0,194 0,0325 0,00985 
 
0,008412 0,305 0,0650 0,02758 
0,002233 0,203 0,0350 0,01100 
 
0,009098 0,312 0,0675 0,02916 
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Continuación de la tabla IX.  
 
q/Q v/V d/D a/A 
 
q/Q v/V d/D a/A 
0,009850 0,320 0,0700 0,03078 
 
0,050310 0,522 0,1525 0,09638 
0,010565 0,327 0,0725 0,03231 
 
0,052082 0,528 0,1550 0,09864 
0,011379 0,334 0,0750 0,03407 
 
0,053806 0,533 0,1575 0,10095 
0,012194 0,341 0,0775 0,03576 
 
0,055565 0,538 0,1600 0,10328 
0,013040 0,348 0,0800 0,03747 
 
0,059162 0,548 0,1650 0,10796 
0,013923 0,355 0,0825 0,03922 
 
0,063594 0,560 0,1700 0,11356 
0,014794 0,361 0,0850 0,04098 
 
0,066763 0,568 0,1750 0,11754 
0,015739 0,368 0,0875 0,04277 
 
0,070630 0,557 0,1800 0,12241 
0,016721 0,375 0,0900 0,04459 
 
0,074743 0,587 0,1850 0,12733 
0,017918 0,381 0,0925 0,04642 
 
0,078845 0,596 0,1900 0,13229 
0,018729 0,388 0,0950 0,04827 
 
0,083036 0,605 0,1950 0,13725 
0,019693 0,393 0,0975 0,05011 
 
0,087564 0,615 0,2000 0,14238 
0,020868 0,401 0,1000 0,05204 
 
0,091040 0,624 0,2050 0,14750 
0,022016 0,408 0,1025 0,05396 
 
0,096634 0,633 0,2100 0,15266 
0,023118 0,414 0,1050 0,05584 
 
0,101662 0,644 0,2150 0,15786 
0,024289 0,420 0,1075 0,05783 
 
0,106191 0,651 0,2200 0,16312 
0,025500 0,426 0,1100 0,05986 
 
0,110976 0,659 0,2250 0,16840 
0,026724 0,432 0,1125 0,03186 
 
0,116112 0,669 0,2300 0,17356 
0,028043 0,439 0,1150 0,06388 
 
0,121092 0,676 0,2350 0,17913 
0,029264 0,444 0,1175 0,06591 
 
0,126232 0,684 0,2400 0,18455 
0,030587 0,450 0,1200 0,06797 
 
0,131480 0,692 0,2450 0,19000 
0,031943 0,456 0,1225 0,07005 
 
0,137260 0,702 0,2500 0,19552 
0,033401 0,463 0,1250 0,07214 
 
0,147930 0,716 0,2600 0,20660 
0,034754 0,468 0,1275 0,07426 
 
0,159020 0,730 0,2700 0,21784 
0,036137 0,473 0,1300 0,07640 
 
0,171220 0,747 0,2800 0,22921 
0,037625 0,479 0,1325 0,07855 
 
0,183170 0,761 0,2900 0,24070 
0,039064 0,484 0,1350 0,08071 
 
0,195800 0,776 0,3000 0,25232 
0,040616 0,490 0,1375 0,08289 
 
0,208580 0,790 0,3100 0,26403 
0,042120 0,495 0,1400 0,08509 
 
0,221800 0,804 0,3200 0,27587 
0,043747 0,501 0,1425 0,08732 
 
0,235160 0,817 0,3300 0,28783 
0,045397 0,507 0,1450 0,08954 
 
0,248820 0,830 0,3400 0,29978 
0,046649 0,511 0,1475 0,09129 
 
0,263270 0,843 0,3500 0,31230 
0,048629 0,517 0,1500 0,09406 
 
0,277440 0,856 0,3600 0,32411 
 
33 
Continuación de la tabla IX.  
 
0,291970 0,868 0,3700 0,33637 
 
0,805230 1,112 0,6800 0,72413 
0,306490 0,879 0,3800 0,34828 
 
0,821330 1,116 0,6900 0,73596 
0,321720 0,891 0,3900 0,36108 
 
0,837410 1,120 0,7000 0,74769 
0,336930 0,902 0,4000 0,37354 
 
0,853760 1,124 0,7100 0,75957 
0,352460 0,913 0,4100 0,38604 
 
0,867910 1,123 0,7200 0,77079 
0,367090 0,921 0,4200 0,39858 
 
0,883840 1,130 0,7300 0,78219 
0,381910 0,934 0,4300 0,40890 
 
0,897340 1,132 0,7400 0,79340 
0,399630 0,943 0,4400 0,42379 
 
0,912300 1,134 0,7500 0,80450 
0,416810 0,955 0,4500 0,43645 
 
0,926340 1,136 0,7600 0,81544 
0,432960 0,964 0,4600 0,44913 
 
0,939420 1,137 0,7700 0,82623 
0,449310 0,973 0,4700 0,46178 
 
0,953210 1,139 0,7800 0,83688 
0,466470 0,983 0,4800 0,47454 
 
0,970150 1,140 0,7900 0,85101 
0,483030 0,991 0,4900 0,48742 
 
0,989060 1,140 0,8000 0,86460 
0,500000 1,000 0,5000 0,50000 
 
1,000450 1,140 0,8100 0,87759 
0,517190 1,009 0,5100 0,51256 
 
1,000450 1,140 0,8200 0,87759 
0,533870 1,016 0,5200 0,52546 
 
1,009660 1,139 0,8300 0,88644 
0,550600 1,023 0,5300 0,53822 
 
1,021400 1,139 0,8400 0,89672 
0,566850 1,029 0,5400 0,55087 
 
1,031000 1,138 0,8500 0,90594 
0,582150 1,033 0,5500 0,56355 
 
1,047400 1,136 0,8600 0,91491 
0,604440 1,049 0,5600 0,57621 
 
1,047400 1,134 0,8700 0,92361 
0,622970 1,058 0,5700 0,58882 
 
1,054100 1,131 0,8800 0,93202 
0,637500 1,060 0,5800 0,60142 
 
1,060300 1,128 0,8900 0,94014 
0,654880 1,066 0,5900 0,61396 
 
1,065500 1,124 0,9000 0,94796 
0,671570 1,072 0,6000 0,62646 
 
1,070100 1,120 0,9100 0,95541 
0,688760 1,078 0,6100 0,63892 
 
1,074200 1,116 0,9200 0,96252 
0,705370 1,083 0,6200 0,65131 
 
1,074900 1,109 0,9300 0,96922 
0,722690 1,089 0,6300 0,66363 
 
1,074100 1,101 0,9400 0,97554 
0,739470 1,094 0,6400 0,67593 
 
1,073500 1,094 0,9500 0,98130 
0,755100 1,098 0,6500 0,68770 
 
1,071400 1,086 0,9600 0,98658 
0,773390 1,104 0,6600 0,70053 
 
1,065600 1,075 0,9700 0,99126 
0,789130 1,108 0,6700 0,71221 
 
1,056900 1,062 0,9800 0,99522 
 
Descripción: la tabla muestra las relaciones entre caudal, velocidad, área y 
tirante de las secciones parcialmente llenas con las secciones llenas. 
 
Fuente: SALAZAR, Walter. Normas generales para el diseño de alcantarillados. p. 33. 
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Con base en las tablas de relaciones hidráulicas, se obtienen los 







= 0,0308  
 




= 0,450   ⤇     𝑣 =  0,450 ∗ 1,013 𝑚 𝑠   = 0,46 
𝑚
𝑠   
 
Como se puede observar, la velocidad es mayor que la mínima, por lo 
tanto el chequeo de la velocidad cumple el parámetro.  
 




= 0,12 > 0,10 
 
El tirante obtenido es mayor que el tirante mínimo, por lo tanto el chequeo 
del tirante cumple.  
 
4.2.9. Cotas invert  
 
La cota invert no es más que la distancia vertical que existe entre la 
rasante y la parte inferior de la tubería colocada en la zanja. 
 
Para el cálculo de la altura que tendrán los pozos de visita es necesario 




La cota invert inicial será de 1,10 m debido al tipo de tráfico considerado.  
 
Cota invert de salida:  
 
𝐶𝐼𝑆 = 𝐶𝑇 − 𝐶𝐼𝐼 − 0,03 
 
𝐶𝐼𝑆 = 121,039 𝑚 − 1,10 𝑚 − 0,03 𝑚 = 119,909 𝑚  
 
Cota invert de entrada:  
 
𝐶𝐼𝐸 = 𝐶𝐼𝑆 − 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ % 𝑆𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 
 
𝐶𝐼𝐸 = 119,909 𝑚 − (67,59 𝑚 ∗  0,008) = 119,368 𝑚  
 
Altura de pozo de visita inicial: 
 
𝐻𝑖 = 𝐶𝑇𝑖 − 𝐶𝐼𝑆 
 
𝐻𝑖 = 121,039 −  119,09 = 1,13 𝑚  
 
Altura de pozo de visita final:  
 
𝐻𝑓 = 𝐶𝑇𝑓 − 𝐶𝐼𝐸 
 
𝐻𝑓 = 120,834 −  119,368 = 1,47 𝑚  
 
Todos los tramos se diseñan de la misma manera; los mismos se incluyen 
en la memoria de cálculo. 
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4.2.10. Tratamiento de aguas residuales  
 
En la actualidad es de suma importancia contar con un tratamiento para 
las aguas residuales y así evitar la contaminación de afluentes y suelos. Esto ha 
llevado a realizar una serie de actividades para la protección del medio 
ambiente, de la salud humana y de la provisión de agua potable.  
 
4.2.10.1. Propuesta de tratamiento  
 
En Guatemala existe el Reglamento de las Descargas y Residuos de 
Aguas Residuales y Disposición de Lodos; este reglamento debe aplicarse a:  
 
 Los agentes generadores de aguas residuales.  
 Las personas que descarguen sus aguas residuales tipo especial al 
alcantarillado público.  
 Las personas que produzcan aguas residuales para reuso. 
 Las personas que reusen parcial o totalmente las aguas residuales. 
 Las personas responsables del manejo, tratamiento y disposición final de 
lodos.  
 
Por tal razón es necesario proponer un tratamiento al final del sistema de 
alcantarillado sanitario.  
 
Todo proceso de tratamiento contiene varias etapas, las cuales dependen 






4.2.10.1.1. Tratamiento preliminar  
 
Este tipo de tratamiento es utilizado para eliminar o separar los sólidos 
mayores o flotantes, los sólidos orgánicos pesados y eliminar el exceso de 
grasas y aceites; para poder realizar estas acciones las unidades más utilizadas 
son:  
 
 Rejillas o cribas de barras  
 Desarenadores  
 
4.2.10.1.2. Tratamiento primario  
 
En esta etapa la finalidad es separar de las aguas residuales los sólidos 
orgánicos e inorgánicos sedimentables que se encuentran suspendidos, 
mediante el proceso físico de sedimentación.  
 
La finalidad del proceso es disminuir la velocidad de las aguas residuales 
de tal modo que el proceso de sedimentación de los sólidos pueda efectuarse 
correctamente. El tratamiento primario puede realizarse con las unidades:  
 
 Fosas sépticas  
 Tanques Imhoff 
 Sedimentadores simples o primarios  
 
4.2.10.1.3. Tratamiento secundario  
 
Después de realizar un tratamiento primario a las aguas residuales, si esta 
contiene aún sólidos orgánicos en suspensión, es necesario realizar un 
tratamiento secundario.  
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El tratamiento secundario depende principalmente de los organismos 
aeróbicos para la descomposición de los sólidos orgánicos, hasta 
transformarlos en sólidos inorgánicos o en sólidos orgánicos estables.  
 
Las unidades de tratamiento secundario pueden ser las siguientes:  
 
 Filtro goteador con tanques de sedimentación secundario 
 Tanques de aireación 
 Filtro percolador (goteador, biofiltro o biológico) 
 Filtros de arena  
 Lechos de contacto  
 Laguna de estabilización  
 
El tratamiento secundario puede realizarse a través de dos distintos 
procesos:  
 
 Proceso anaerobio: este proceso se realiza en ausencia de oxígeno; los 
microorganismos anaerobios emplean las sustancias orgánicas como 
fuente de alimento, logrando su degradación. Como producto se forma 
biogás compuesto principalmente de metano (60 %) , y dióxido de 
carbono (35 %). El biogás se puede aprovechar como fuente de energía, 
los procesos anaerobios son apropiados para el tratamiento de aguas 
residuales con concentraciones muy elevadas de sustancias orgánicas. 
Frecuentemente se implementan como etapa previa a un proceso 
aerobio.  
 
 Proceso aerobio: los procesos biológicos permiten eliminar de las aguas 
residuales las sustancias biodegradables disueltas llamadas substrato. El 
substrato suministra la fuente de alimento a los microorganismos  y se 
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transforma en condiciones aerobias en biomasa, dióxido de carbono y 
agua. Los microorganismos aerobios necesitan oxígeno para respirar.  
 
4.2.10.1.4. Tratamiento terciario  
 
En esta etapa se alcanza el grado de tratamiento necesario para alcanzar 
una calidad físico-química-biológica adecuada para el reuso del agua residual.  
 
El objetivo del tratamiento terciario es eliminar la materia en suspensión 
del afluente  secundario mediante filtración directa, y desinfectar completamente 
el afluente.  
 
Los tratamientos terciarios o avanzados pueden utilizarse como 
complemento al proceso convencional de depuración biológica, para eliminar 
contaminantes disueltos o en suspensión, elementos nutritivos, metales 
específicos y otros componentes peligrosos.  
 
Los tratamientos terciarios utilizados  comúnmente son los físicos, 
químicos y biológicos, de los cuales se pueden mencionar:  
 
 Filtración  
 Coagulación  
 Adsorción  
 Remoción por espuma  






4.2.10.1.5. Desinfección  
 
Es el proceso que permite la desinfección del agua, eliminando el mal olor, 
sabor, sales de hierro y manganeso. Para la desinfección el cloro y sus 
derivados son indudablemente los compuestos más usuales, accesibles y de 
fácil manejo.  
 
4.2.10.1.6. Tratamiento y disposición de 
lodos  
 
Con los tratamientos de lodos se busca disminuir el volumen del materia, 
el cual ha quedado de la extracción líquida; también se busca descomponer la 
materia orgánica degradable a compuestos orgánicos e inorgánicos 
relativamente más estables. Para tratamiento de las aguas residuales del 
alcantarillado sanitario inicialmente se propondrá un tratamiento primario, 
debido a que la comunidad está en proceso de gestión de una planta de 
tratamiento más completa.  
 
En este proyecto se realizará un tratamiento primario a través del diseño 
de fosas sépticas; esto debido al factor económico de la comunidad, así como a 
la gestión de la construcción de una planta de tratamiento.  
 
4.2.10.2. Diseño de fosas sépticas  
 
Una fosa séptica es un tanque que puede construirse de concreto armado, 
mampostería, concreto ciclópeo o cualquier otro material que se considere 
adecuado. Se diseñan de tal manera que puedan separar las aguas residuales 
de los sólidos en suspensión, orgánicos e inorgánicos sedimentables. Para su 
diseño se deben considerar los siguientes parámetros:  
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 El período de retención debe ser como mínimo 12 horas. 
 La relación largo-ancho de la fosa va de 2/1 a 4/1. 
 La dotación de lodos por habitante y por período de limpieza en áreas 
rurales, está entre 30 y 80 l/hab/año.  
 
La capacidad recomendable de la fosa para que sea funcional debe estar 
comprendida entre 55 a 60 viviendas futuras por cada fosa.  
 
4.2.10.3. Dimensionamiento de fosas sépticas  
 
A continuación se describen los diversos cálculos. 
 
4.2.10.3.1. Cálculo del volumen de 
líquidos  
 




Vliq = volumen de líquidos  
P = población por saturación tributaria por cada fosa 
Dot = dotación domiciliar 
Fr = factor de retorno  
 
Sustituyendo en la ecuación: 
 













𝑉𝑙𝑖𝑞 = 45,90 𝑚3   𝑑í𝑎  
 
El volumen del líquido esta dado para un tiempo de retención de la fosa de 
24 horas.  
 
4.2.10.3.2. Cálculo de volumen de lodos  
 




Vlod = volumen de lodos  
P = población por saturación tributaria por cada fosa 
DotLodos = dotación de lodos en área rural 
TL = período de retención de lodos (período de limpieza)  
 
Sustituyendo en la ecuación:  
 







 ∗ 5 𝑎ñ𝑜𝑠 = 126 000,00 𝑙𝑡 
 
𝑉𝑙𝑜𝑑 = 126,00 𝑚3 
 
4.2.10.3.3. Cálculo del volumen total  
 
El volumen total está definido como la suma del volumen del líquido más 
el volumen de los sólidos. Para el volumen que tendrá la fosa se asume una 
altura útil, esta va del fondo de la fosa hasta la parte superior del nivel del agua. 
Para las dimensiones se tomará una relación largo-ancho como 2.  
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𝑉𝑡𝑜𝑡. = 45,90 𝑚3 +  126,00 𝑚3 = 171,90 𝑚3 
 
Asumiendo una altura útil de 2,80 m.  
 




l = largo (2a) 
a = ancho 
h = altura 
 
Ahora iguala esta ecuación con el volumen total obtenido de la suma de 
los volúmenes y sustituyendo la relación largo ancho igual a 2. Se obtiene lo 
siguiente:  
 
2𝑎 ∗ 𝑎 ∗ 𝑕 = 171,90 𝑚3 
 
Despejando "a" de la ecuación anterior: 
 
𝑎 =   
171,90 𝑚3
2 ∗ 𝑕
=   
171,90 𝑚3
 2 ∗ 2,80 𝑚
= 5,54 𝑚 
El largo de la fosa será de 11,08 m. debido a la relación 2a.  
 
Las dimensiones finales que tendrá la fosa séptica serán:  
 
 Largo útil = 11,10 m 
 Ancho útil = 5,55 m 
 Altura útil = 2,80 m  
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4.2.10.3.4. Cálculo de número de fosas 
para el sistema  
 










= 3,60 ≈ 4 𝑓𝑜𝑠𝑎𝑠 
 
Para que la comunidad El Durazno pueda construir el sistema de 
alcantarillado sanitario es necesaria la construcción de 4 fosas sépticas como 
tratamiento primario. Sin embargo la comunidad tiene en gestión una planta de 

























5.1. Normas de diseño  
 
El alcantarillado pluvial se diseñará con base en las Normas generales 
para el diseño de alcantarillados del Infom, también tomando en cuenta los 
distintos criterios de las especificaciones de los materiales a utilizar.  
 
5.1.1. Período de diseño  
 
El período de diseño de un alcantarillado pluvial será igual al período de 
retorno de la tormenta en estudio, el cual dependerá de la importancia de la 
obra hidráulica a construir y puede ser de 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50 y 100 años.  
 
Para el proyecto, por ser un drenaje pluvial, se elaboró el diseño para un 
período de 30 años.  
 
5.1.2. Diámetros mínimos  
 
Para los sistemas de alcantarillados pluviales, los diámetros iniciales 
deben ser mayores que los de un alcantarillado sanitario debido a la gran 
cantidad de agua que puede aportar una lluvia; para las tuberías de concreto 
los diámetros pueden ser de 10 o 12 pulgadas de diámetro, dependiendo del 
factor económico. Para las tuberías de PVC el diámetro mínimo es de 8 
pulgadas, aunque algunas instituciones recomiendan que el diámetro mínimo 
debe ser de 10 pulgadas, al igual que la tubería de concreto.  
 
46 
5.1.3. Velocidades máximas y mínimas  
 
Al  igual que un alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial debe 
diseñarse con las velocidades establecidas por las Normas generales para el 
diseño de alcantarillados; estas deben estar comprendidas entre 0,60 m/s y 3,0 
m/s. Sin embargo se adoptarán los criterios de velocidades permisibles de 0,40 
m/s y 5 m/s, en casos especiales, y por las especificaciones de la tubería PVC a 
utilizar.  
 
5.1.4. Profundidad de la tubería  
 
Al igual que el drenaje sanitario la profundidad de la tubería del drenaje 
pluvial dependerá del tipo de tráfico que circule en el lugar. Sin embargo para 
determinar la profundidad de la tubería se tomará 1,47 m como cota invert 
debido al tamaño de los diámetros que se puedan presentar en el diseño.  
 
5.1.5. Pozos de visita  
 
Son obras accesorias de un alcantarillado y se utilizan para la inspección 
del buen funcionamiento y limpieza del alcantarillado. Se podrán construir las 
paredes con ladrillo de barro cocido con base, brocal y tapadera de concreto 
armado.  
 
Se localizarán los pozos de visita en las siguientes condiciones: 
 
 El cambio de diámetro de la tubería  
 El cambio de pendiente  
 Las intersecciones de las tuberías 
 Los extremos superiores de los ramales iniciales 
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 Los cambios de dirección de flujo 
 Los cambios de material de la tubería  
 
5.1.5.1. Separación entre cada pozo de visita  
 
Para tuberías de diámetros menores a 24 pulgadas, a distancias no 
mayores de 100 m.  
 
Para tuberías de diámetros mayores a 24" pulgadas, a distancias no 
mayores de 300 m.  
 
5.1.6. Tragantes  
 
Los tragantes son obras accesorias específicamente de un sistema de 
alcantarillado pluvial, su función es recolectar el agua de lluvia y luego 
conducirla hacia el sistema de alcantarillado.  
 
Según  su forma y ubicación existen tres tipos de tragantes:  
 
 Tragantes de acera 
 Tragantes de rejilla transversal  
 Tragantes de rejilla longitudinal  
 
Se localizarán en las siguientes condiciones:  
 
 En la parte baja de un tramo o calle  
 A una distancia de 3.00 m arriba  
 Cuando el tirante de agua en la calle sea de 0.10 m 
 A una distancia de 100 m aguas abajo de una calle pavimentada  
48 
Debido a la topografía de la comunidad se diseñarán rejillas transversales 
para la captación del agua pluvial.  
 
5.1.7. Diseño del sistema  
 
A continuación se describen los diversos cálculos a realizarse.  
 
5.1.7.1. Área tributaria  
 
El área tributaria no es más que la suma total de las áreas que contribuyen 
a un solo tramo del alcantarillado sanitario. Para cada tramo calculado el área 
tributaria será la suma de las áreas del tramo más la suma de las áreas 
tributarias de los tramos anteriores. Esta debe expresarse en hectáreas (Ha).  
 
5.1.7.2. Período de retorno  
 
El período de retorno se define como el intervalo de recurrencia (T), al 
lapso promedio en años de ocurrencia de un evento igual o mayor a una 
magnitud dada.  Es uno de los parámetros más significativos que se debe tomar 
en cuenta en el momento de diseñar una obra hidráulica.  
 
El período de retorno para el que se debe dimensionar una obra varía en 
función de la importancia de la misma, interés económico, socioeconómico, 
entre otros.  
 
Para el sistema de alcantarillado pluvial se considerarán los factores 
socioeconómicos de la comunidad, así como el período de diseño de los 
alcantarillados y optará por diseñar con un período de retorno de 30 años.  
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5.1.7.3. Tiempo de concentración  
 
Se define como el tiempo que transcurre desde el final de la lluvia total, 
hasta el final de la escorrentía directa. Representa el tiempo que tarda en llegar 
al aforo la última gota de lluvia que cae en el extremo más lejano de la cuenca 
en estudio y que circula por escorrentía directa.  
 
El tiempo de concentración se puede calcular con la siguiente fórmula:  
 







L = longitud del cauce desde la cabecera de la cuenca o área tributaria 
H = desnivel del cauce o cuenca  
 
En tramos iniciales, el tiempo de concentración será igual al tiempo de 
entrada y se tomará como referencia 12 min.  
 
Cuando en un punto converjan dos o más ramales del sistema, se 
considerará el ramal que tenga mayor tiempo de concentración.  
 
5.1.7.4. Intensidad de lluvia  
 
La intensidad de lluvia está definida como el espesor de lámina de agua 
caída por unidad de tiempo; asumiendo que el agua aún se encuentra 
reposando en el lugar donde ha caído. Esta es medida en milímetros por hora 
(mm/h).  
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El cálculo de la intensidad de lluvia varía según el período de retorno 
considerado. Para el diseño del alcantarillado la estación meteorológica más 
cercana es Alameda Icta, de la cual se pueden obtener las siguientes 
expresiones para el cálculo de la intensidad de lluvia.   
 























































Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Excel.  
 
5.1.7.5. Coeficiente de escorrentía  
 
Es la relación que existe entre la parte total precipitada y el porcentaje que 
se considera para el diseño, ya que no toda el agua de lluvia drena por medio 
del alcantarillado. Esto se debe a la evaporación, infiltración, retención del 
suelo, entre otros.  
 
Dependiendo del tipo de suelo o superficie, así será el coeficiente de 
escorrentía que va desde 0,01 a 0,95.  
 
Si existen diversos tipos de superficies se calcula un  coeficiente de 
escorrentía promedio  de la siguiente manera:  
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𝐶 =  






C = coeficiente de escorrentía promedio del área drenada 
c = coeficiente de escorrentía de cada área parcial 
a = área parcial (Ha)  
 
Para cada tipo de superficie se presentan a continuación los coeficientes 
de escorrentía:  
 
Tabla XI. Coeficiente de escorrentía  
 
TIPO DE SUPERFICIE Coeficiente (C) 
Comercial   
Centro de la ciudad 0,70 - 0,75 
Periferia  0,50 - 0,70 
Residencial    
Casas individuales  0,30 - 0,50  
Colonias  0,40 - 0,60 
Condominios  0,60 - 0,75 
Residencial suburbana  0,25 - 0,40 
Industrial    
Pequeñas fábricas  0,50 - 0,80 
Grandes fábricas  0,60 - 0,90 
Parques y cementerios  0,10 - 0,25 
Campos de recreo  0,20 - 0,35 
Campos  0,10 - 0,30 
Techos  0,10 - 0,30 
Pavimentos    
Asfalto  0,70 - 0,95 
Concreto 0,80 - 0,95 
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Continuación de la tabla XI.  
 
Adoquín 0,70 - 0,85 
Terracerías  0,25 - 0,60  
Aceras 0,75 - 0,85 
Patios  0,35 - 0,65 
Parques, jardines y paradas 0,05 - 0,25 
Bosques y tierras cultivadas  0,01 - 0,20 
 
Fuente: GIL LAROJ, Joram Matías. Evaluación de tragantes pluviales para la ciudad de 
Guatemala 1984. p. 96.  
 
5.1.7.6. Caudal de diseño  
 
Para estimar el caudal de diseño se utilizará el método racional, mediante 
la fórmula siguiente:  
 
𝑄𝑑𝑖𝑠. =  
𝐶𝐼𝐴
360




C = coeficiente de escorrentía  
I = intensidad de lluvia (mm / h)  
A = área tributaria (Ha)  
 
5.1.8. Diseño de un tramo de alcantarillado pluvial  
 
Cota del terreno inicial = 121,824 m 
Cota del terreno final = 119,990 m 
Distancia horizontal = 99,95 m  
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Pendiente del terreno:  
 





% 𝑆 =  
121,824 𝑚 − 119,990 𝑚
99,95 𝑚
∗ 100 = 1,83 % 
 
Cálculo del área tributaria:  
 
ATOTAL = 0,57 Ha (cálculo realizado en el programa AutoCAD) 
Núm. de casas en el tramo = 5 casas (120 m2/casa asumido) 
ACASAS = 0,06 Ha 
AADOQUÍN = 0,06 Ha 
ATERRACERÍA = 0,45 Ha  
 
Cálculo del tiempo de concentración:  
 
𝑇𝑐 =  
3 99,95 1,15
154 ∗  121,824 − 119,990 0,38
= 3,09 𝑚𝑖𝑛. 
 
Por ser un tramo inicial se deben sumar 12 minutos al tiempo de 
concentración calculado. Debido al cambio climático que afecta a Guatemala, 
se puede observar que la intensidad de la lluvia ha cambiado; hay más 
precipitación en menos tiempo; a causa de tal efecto se reducirá el tiempo de 
concentración de 12 min. a 10 min. Con la finalidad de obtener caudales más 
acercados a la actualidad, entonces se tiene que el tiempo de concentración 




𝑇𝑐 = 10 𝑚 𝑖𝑛. +3,09 𝑚𝑖𝑛. = 13,09 𝑚𝑖𝑛. 
 
Cálculo de intensidad de lluvia:  
 
Utilizando la ecuación con un período de retorno de 30 años:  
 
𝐼𝑡𝑟 =  
302 850






Cálculo del coeficiente de escorrentía promedio:  
 
Los valores del coeficiente de escorrentía a usar serán:  
 
C1 = 0,50 para terracería  
C2 = 0,30 para techos 
C3 = 0,80 adoquín  
 
𝐶 =  




Cálculo del caudal de diseño:  
 
Utilizando la fórmula del método racional:  
 
𝑄𝑑𝑖𝑠. =  
 0,51 ∗  116,17 𝑚𝑚 𝑕  ∗  0,57 𝐻𝑎 
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5.1.9. Diseño hidráulico  
 
Calculando la capacidad de la tubería a sección llena con una pendiente 
de 1,80 % se obtiene:  
 







= 2,135  𝑚 𝑠  
 
El caudal a sección llena se obtiene con la fórmula siguiente:  
 




𝑄𝑙𝑙. =  𝜋 4 ∗  10 ∗ 0,0254 
2 ∗  2,135 𝑚 𝑠 = 0,108  
𝑚3




Con base en las tablas de relaciones hidráulicas, se obtienen los 


















Como se puede observar, la velocidad es menor que la máxima 
permisible; por lo tanto el chequeo de la velocidad cumple el parámetro.  
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= 0,71 ≤ 0,75 
 
El tirante obtenido es menor que el tirante máximo, por lo tanto el chequeo 
del tirante cumple.  
 
5.1.10. Diseño del tragante  
 
Para el diseño hidráulico del tragante o sumidero es necesario tener en 
cuenta que su capacidad de captación debe ser consistente con el diseño 
hidráulico de la red del sistema de alcantarillado pluvial calculada.  
 
5.1.10.1. Capacidad de transporte de la cuneta  
 
El primer paso para el diseño del sumidero es determinar la capacidad de 
transporte de escorrentía superficial aguas arriba del tragante, considerando 
que la calzada trabaja como un canal de sección triangular, la ecuación de 
Manning adaptada para una sección triangular es:  
 











Q = caudal en la cuneta (m
3
/s) 
Y = profundidad máxima de aproximación al sumidero (m) 
S = pendiente longitudinal de la avenida  
Z = inverso de la pendiente transversal de la cuneta  
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n = coeficiente de rugosidad de Manning  
 
5.1.10.2. Ancho de la rejilla  
 
La longitud de la rejilla en el sentido del flujo se define con el objeto de que 
la lámina vertiente alcance a pasar por la rejilla, sin golpear el extremo aguas 
debajo de la misma.  
 
Para el cálculo se puede utilizar la siguiente ecuación empírica:  
 






L = longitud libre de rejilla (m) 
V = velocidad media de aproximación en la cuneta (m/s) 
H = profundidad de aproximación al sumidero más espesor de la rejilla (m)  
 
Dimensionamiento del tragante:  
 
Diseño de la capacidad de trasporte y dimensiones máximas que permite 













Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2012.  
 








S0 = 1,83 % 
Sb = 2,5 %  
L   = 6 m 
n   = 0,020 (adoquín)  
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Considerando un ancho libre de calle por cada lado igual a 1 m.  
 
𝑇 = 6 𝑚 − 2 𝑚 = 4 𝑚 
 
𝑌 = 0,025 ∗ 2𝑚 = 0,05 𝑚 
 
Calculando capacidad de transporte de la calle:  
 
𝑄 = 0,375 ∗  
1
0,020









𝑄 = 0,0918 𝑚
3




Considerando T igual al ancho de la calle:  
 
𝑇 = 6 𝑚 
 
𝑌 = 0,025 ∗ 3 𝑚 = 0,075 𝑚 
 
Calculando capacidad de transporte máxima de la calle:  
 
𝑄 = 0,375 ∗  
1
0,020









𝑄 = 0,1015 𝑚
3




Calculando la longitud de la rejilla necesaria para el caudal de transporte 
máximo de la calle:  
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Se considera la calle como un canal rectangular, y se utiliza la ecuación de 
Manning para el cálculo de la velocidad:  
 
𝑅𝑕 =   
0,5 ∗ 6 𝑚 ∗ 0,075𝑚
6𝑚
= 0,038 𝑚 
 







= 0,765 𝑚 𝑠  
 
𝐿 = 0,94 ∗  0,765 ∗ 0,075
1
2 = 0,20 𝑚 
 
Comparando las secciones con el caudal de diseño hidráulico del sistema 
de alcantarillado pluvial se tiene.  
 
Cálculo del tirante máximo para el caudal de diseño:  
 






















= 0,073 𝑚 
 
Se observa que el tirante necesario para el caudal de diseño es menor 
que el tirante máximo sobre la calle, por lo tanto, las dimensiones de la rejilla 


























6.00 0.020 1.83% 93.81 3.00% 0.078 5.20 0.20 
6.00 0.020 1.86% 84.58 3.00% 0.075 5.00 0.20 
6.00 0.020 2.28% 59.51 3.00% 0.063 4.20 0.18 
5.50 0.020 2.00% 49.64 3.00% 0.060 4.00 0.16 
2.00 0.020 4.00% 57.39 3.00% 0.056 3.73 0.21 
 


























El presupuesto no es más que, el cálculo anticipado del costo de una obra 
a realizar. Para la realización de este es necesario cotizar los distintos 
materiales que intervienen en la obra a construir, así como el precio de la mano 
de obra calificada y no calificada.  
 
6.1. Presupuesto alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial 
 
Se presenta a continuación el resumen del presupuesto para los distintos 
renglones de trabajo de las obras a construir en la comunidad El Durazno, 

















Tabla XIII.    Presupuesto del sistema de alcantarillado sanitario  
 
   





ALCANTARILLADO SANITARIO FECHA: 
 
UBICACIÓN 
CARRETERA HACIA SAN 
MARTÍN JILOTEPEQUE ago-16 
           
           
Núm. RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
SUBTOTAL 
1 PRELIMINARES ml 4100  Q           10,60   Q       43 460,00  
2 EXCAVACIÓN DE ZANJA  m
3 
1095  Q           32,35   Q       35 423,25  
3 COMPACTACIÓN DE ZANJA  m
3
 1095  Q           83,95   Q       91 925,25  
4 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 6" DE 
DIAMETRO 
ml 3503  Q         214,85   Q     752 619,55  
5 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 8" DE 
DIAMETRO 
ml 353  Q         321,90   Q     113 630,70  
6 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 10" DE 
DIÁMETRO 
ml 87  Q         480,50   Q       41 803,50  
7 
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA 
(HPROMEDIO = 1.50 m) 
unidad 55  Q      4 862,65   Q     267 445,75  
8 
CONSTRUCCIÓN DE POZO DISIPADOR 
(HPROMEDIO = 4.50 m) 
unidad 11  Q    15 542,40   Q     170 966,40  
9 CONEXIÓN DOMICILIAR  unidad 250  Q      1 401,40   Q     350 350,00  
10 LIMPIEZA FINAL ml 4100  Q             9,35   Q       38 335,00  
       
TOTAL  Q  1 905 959,40  
 






6.1.1. Cronograma de ejecución física-financiera  
 
Para toda obra es necesario conocer el tiempo que se llevará para su 
construcción, por lo cual es muy importante la organización del tiempo para 
efectuar los distintos trabajos de la obra de una manera ordenada y eficaz.  
 
Tabla XIV.    Cronograma de ejecución física  
 
    
TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MESES Y SEMANAS 
    
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

































































































































1 PRELIMINARES  Q     43 460,00  
                                
2 EXCAVACIÓN DE ZANJA   Q     35 423,25  
                                
3 COMPACTACIÓN DE ZANJA   Q     91 925,25  
                                
4 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 6" 
DE DIÁMETRO 
 Q   752 619,55  
                                
5 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 8" 
DE DIÁMETRO 
 Q   113 630,70  
                                
6 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 10" 
DE DIÁMETRO 
 Q     41 803,50  
                                
7 
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 
VISITA (HPROMEDIO = 1.50 m) 
 Q   267 445,75  
                                
8 
CONSTRUCCIÓN DE POZO 
DISIPADOR (HPROMEDIO = 4.50 
m) 
 Q   170 966,40  
                                
9 CONEXIÓN DOMICILIAR   Q   350 350,00  
                                
10 LIMPIEZA FINAL  Q     38 335,00  
                                
TOTAL DEL PROYECTO  Q1 905 959,40  TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 4 MESES 
 





Tabla XV.   Cronograma de ejecución financiera  
 
    
TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MESES Y SEMANAS 
    
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
































































































































































 Q      52 528,71   Q      39 396,54  
4 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
DE 6" DE DIÁMETRO 











COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
DE 8" DE DIÁMETRO 















COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
DE 10" DE DIÁMETRO 









 Q      13 934,50   Q      27 869,00  
7 
CONSTRUCCIÓN DE POZO 
DE VISITA (HPROMEDIO = 
1.50 m) 









 Q    152 826,14   Q    114 619,61  
8 
CONSTRUCCIÓN DE POZO 
DISIPADOR (HPROMEDIO = 
4.50 m) 









 Q      85 483,20   Q      85 483,20  





 Q     43 793,75   Q    175 175,00   Q    131 381,25  













 Q      38 335,00  
TOTAL DEL PROYECTO  Q1 905 959,40  TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 4 MESES 
                    
 
TOTAL MENSUAL 
 Q       57 629,30   Q   516 619,43   Q    894 626,08   Q    437 084,59  
 
TOTAL MENSUAL ACUMULADO  Q       57 629,30   Q   574 248,73   Q 1 468 874,81   Q 1 905 959,40  
 
PORCENTAJE MENSUAL 3,02 % 27,11 % 46,94 % 22,93 % 
 
PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO 3,02 % 30,13 % 77,07 % 100,00 % 
 




Tabla XVI.    Presupuesto del sistema de alcantarillado pluvial  
 
  








CARRETERA HACIA SAN MARTÍN 
JILOTEPEQUE ago-16 
           
           
Núm
. 
RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
SUBTOTAL 
1 PRELIMINARES ml 3105  Q        10,60   Q       32 913,00  
2 EXCAVACIÓN DE ZANJA  m
3
 4360  Q        32,35   Q     141 046,00  
3 COMPACTACIÓN DE ZANJA  m
3
 4360  Q        62,55   Q     272 718,00  
4 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
DE 8" DE DIÁMETRO ml 258  Q      321,90   Q       83 050,20  
5 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
DE 10" DE DIÁMETRO ml 360  Q      480,50   Q     172 980,00  
6 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
DE 12" DE DIÁMETRO ml 426  Q      628,50   Q     267 741,00  
7 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
DE 15" DE DIÁMETRO ml 462  Q      965,20   Q     445 922,40  
8 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
DE 18" DE DIÁMETRO ml 744  Q   1 502,00   Q  1 117 488,00  
9 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
DE 24" DE DIÁMETRO ml 510  Q   2 190,85   Q  1 117 333,50  
10 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
DE 27" DE DIÁMETRO ml 126  Q   3 756,70   Q     473 344,20  
11 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
DE 36" DE DIÁMETRO ml 84  Q   4 791,75   Q     402 507,00  
12 
CONSTRUCCIÓN DE POZO 
DE VISITA (HPROMEDIO = 
1.60 m) unidad 27  Q   4 667,00   Q     126 009,00  
13 
CONSTRUCCIÓN DE POZO 
DE VISITA (HPROMEDIO = 
3.55 m) unidad 20  Q 16 128,60   Q     322 572,00  
14 
CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA METÁLICA  
(LPROMEDIO = 4.5 m) + 
CAJA DE REGISTRO. 
unidad 24  Q 11 459,70   Q     275 032,80  
15 
CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA METÁLICA  
(LPROMEDIO = 2.5 m) + 
CAJA DE REGISTRO. 
unidad 
7 
 Q   7 251,15   Q       50 758,05  
16 
CONSTRUCCIÓN CABEZAL 
DE SALIDA unidad 1  Q   8 242,80   Q         8 242,80  
17 LIMPIEZA FINAL  ml 3105  Q          9,15   Q       28 410,75  
       
TOTAL  Q  5 338 068,70  
 




Tabla XVII.     Cronograma de ejecución física  
 
    
TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MESES Y SEMANAS 
    
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

































































































































1 PRELIMINARES  Q     32 913,00  
                                
2 EXCAVACIÓN DE ZANJA   Q   141 046,00  
                                
3 COMPACTACIÓN DE ZANJA   Q   272 718,00  
                                
4 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 8" 
DE DIÁMETRO 
 Q     83 050,20  
                                
5 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 10" 
DE DIÁMETRO 
 Q   172 980,00  
                                
6 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 12" 
DE DIÁMETRO 
 Q   267 741,00  
                                
7 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 15" 
DE DIÁMETRO 
 Q   445 922,40  
                                
8 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 18" 
DE DIÁMETRO 
 Q1 117 488,00  
                                
9 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 24" 
DE DIÁMETRO 
 Q1 117 333,50  
                                
10 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 27" 
DE DIÁMETRO 
 Q   473 344,20  
                                
11 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 36" 
DE DIÁMETRO 
 Q   402 507,00  
                                
12 
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 
VISITA (HPROMEDIO = 1.60 m) 
 Q   126 009,00  
                                
13 
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 
VISITA (HPROMEDIO = 3.55 m) 
 Q   322 572,00  
                                
14 
CONSTRUCCIÓN DE REJILLA 
METÁLICA  (LPROMEDIO = 4.5 m) 
+ CAJA DE REGISTRO. 
 Q   275 032,80  
                                
15 
CONSTRUCCIÓN DE REJILLA 
METÁLICA  (LPROMEDIO = 2.5 m) 
+ CAJA DE REGISTRO. 
 Q     50 758,05  
                                
16 
CONSTRUCCIÓN CABEZAL DE 
SALIDA 
 Q       8 242,80  
                                
17 LIMPIEZA FINAL   Q     28 410,75  
                                
TOTAL DEL PROYECTO  Q5 338 068,70  TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 4 MESES 
 





Tabla XVIII.      Cronograma de ejecución financiera  
 
    
TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MESES Y SEMANAS 
    
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 


































































































































































COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 8" 
DE DIÁMETRO 















COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 10" 
DE DIÁMETRO 















COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 12" 
DE DIÁMETRO 











COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 15" 
DE DIÁMETRO 





 Q   167 220,90   Q    222 961,20   Q       55 740,30  
8 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 18" 
DE DIÁMETRO 





 Q   159 641,14   Q    638 564,57   Q     319 282,29  
9 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 24" 
DE DIÁMETRO 









 Q    744 889,00   Q     372 444,50  
10 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 27" 
DE DIÁMETRO 









 Q    284 006,52   Q     189 337,68  
11 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 36" 
DE DIÁMETRO 









 Q    201 253,50   Q     201 253,50  
12 
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 
VISITA (HPROMEDIO = 1.60 m) 





 Q     42 003,00   Q      56 004,00   Q       28 002,00  
13 
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 
VISITA (HPROMEDIO = 3.55 m) 





 Q     46 081,71   Q    184 326,86   Q       92 163,43  
14 
CONSTRUCCIÓN DE REJILLA 
METÁLICA  (LPROMEDIO = 4.5 m) + 
CAJA DE REGISTRO 





 Q     68 758,20   Q    137 516,40   Q       68 758,20  
15 
CONSTRUCCIÓN DE REJILLA 
METÁLICA  (LPROMEDIO = 2.5 m) + 
CAJA DE REGISTRO 














Continuación de la tabla XVIII.  
 
16 
CONSTRUCCIÓN CABEZAL DE 
SALIDA 
 Q       8 242,80  
        
              
  
 Q         8 242,80  
17 LIMPIEZA FINAL   Q     28 410,75  
                      
  
 Q       28 410,75  
TOTAL DEL PROYECTO  Q5 338 068,70  TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 4 MESES 
                    
 
TOTAL MENSUAL 
 Q       79 928,33   Q1 103 995,32   Q 2 773 590,25   Q  1 380 554,79  
 
TOTAL MENSUAL ACUMULADO  Q       79 928,33   Q1 183 923,66   Q 3 957 513,91   Q  5 338 068,70  
 
PORCENTAJE MENSUAL 1,50 % 20,68 % 51,96 % 25,86 % 
 
PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO 1,50 % 22,18 % 74,14 % 100,00 % 
 























El objetivo principal de la evaluación de impacto ambiental es identificar, 
evaluar y valorar impactos favorables y desfavorables en el medio ambiente  
que puedan presentarse durante la ejecución  de cada fase del proyecto, dentro 
del área de influencia en la comunidad; con énfasis  en las recomendaciones 
necesarias para mitigar los impactos negativos que la construcción del proyecto 
pueda ocasionar al medio ambiente.  
 
7.1. Medidas de mitigación de impacto  
 
Para proponer medidas y acciones para prevenir o mitigar los impactos 
que la obra pueda provocar sobre la comunidad, es necesario identificar el tipo 
y magnitud de dichos impactos y si los mismos son favorables, desfavorables, 
significativos, no significativos, temporales o permanentes. Clasificándolos de la 
siguiente manera:  
 
 Impacto benéfico  
 Impacto adverso  
 Impacto mitigable  
 Duración del impacto  
 Importancia del impacto  
 
Con base en lo anterior, para la construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y sistema de alcantarillado pluvial los impactos son similares:  
 
 Impacto benéfico  
72 
 Impacto mitigable  
 Duración del impacto 
 Importancia del impacto  
 
7.1.1. Impacto benéfico  
 
Entre los impactos benéficos pueden citarse los siguientes:  
 
 Aspectos sociales:  
 
o Visual: con la construcción de ambos sistemas de alcantarillados, 
se evita que las aguas residuales corran a flor de tierra, asimismo 
que las aguas pluviales se estanquen por las calles y puedan 
provocar enfermedades.  
 
o Locomoción: con la construcción del sistema de alcantarillado 
pluvial se podrá evitar el estanque de aguas en las calles. 
Permitiendo que los pobladores puedan trasladarse sin 
dificultades en tiempos de invierno.  
 
7.1.2. Impacto mitigable  
 
 Atmosféricos:  
 
o Aire: puede verse afectado por el polvo que pueda generar la 
excavación de la zanja. Se propone ir humedeciendo el suelo 
excavado para que este mantenga una consistencia húmeda y así 
evitar que el viendo transporte demasiadas partículas de suelo. 
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También el uso de mascarillas respiratorias para los pobladores y 
trabajadores.  
 
o Ruido: por el uso de la maquinaria utilizada en la excavación o 
compactación del suelo se producirá contaminación auditiva, que 
afectará más a los operarios y trabajadores de la construcción. Se 
propone que los operarios y trabajadores más cercanos a la 
maquinaria utilicen equipo de protección auditiva.  
 
7.1.3. Duración del impacto  
 
 Aspectos sociales:  
 
o Vial: debido a la excavación e instalación de la tubería, las vías de 
acceso a la comunidad pueden verse afectadas temporalmente. 
Se propone realizar señalizaciones de las rutas de accesos 
obstruidas, así como las rutas alternas para el ingreso a la 
comunidad.  
 
7.1.4. Importancia del impacto  
 
 Agua:  
 
o Contaminación de agua pluvial: con la construcción de este 
sistema de alcantarillado se logrará evitar la contaminación de 
gran cantidad de agua pluvial, debido a que la población está 
acostumbrada a evacuar dichas aguas por el sistema de 
alcantarillado sanitario.  
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o Contaminación del agua de ríos o lagos: debido al tratamiento de 
las aguas residuales, se logra evitar la contaminación de los ríos, 
lagos o desfogues del sistema de alcantarillado sanitario, ya que el 
sistema será funcional si se cuenta con una propuesta de 
tratamiento. La construcción de los sistemas tienen un impacto de 
gran importancia significativa, benéfica e importancia adversa 
mitigable; por lo cual si se siguen las indicaciones adecuadas y el 
constante mantenimiento, los proyectos son factibles sin dañar el 


























Todo proyecto es económicamente rentable si no existen pérdidas de 
capital respecto del costo de la inversión a realizar. Para conocer si un proyecto 
es factible habrá que realizar una evaluación económica que garantice que el 
proyecto proporcionará las ganancias adecuadas.  
 
Para conocer la rentabilidad de un proyecto se utilizan distintos métodos 
matemáticos financieros; para los proyectos a realizar se utilizarán los métodos 
del valor presente neto y la tasa interna de retorno.  
 
8.1. Valor presente neto (VPN)  
 
El valor presente neto permite determinar si una inversión cumple con el 
objetivo financiero de maximizar la inversión; este método es el más utilizado 
para la evaluación de proyectos a largo plazo. Al ser una inversión social este 
proyecto no tendrá ningún ingreso o rentabilidad. Siendo el valor presente neto 
el costo total de la obra.  
 
A continuación se presenta una propuesta de tarifa, ya que para el buen 
funcionamiento es necesario darle mantenimiento cada cierto tiempo, el cual 







Tabla XIX.     Propuesta de tarifa  
 
Gastos anuales 
Personal de mantenimiento  Q   35 000,00  
Equipo de mantenimiento  Q   50 000,00  
Reparación y gastos indirectos   Q   25 500 00  
Costo anual  Q 110 500,00  
Costo mensual  Q     9 208,33  
Usuarios actuales 250,00 
Costo mensual / usuario  Q           36,83  
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Para el siguiente proyecto se determina el VPN con una tasa de interés 
del 10 por ciento actualmente en el mercado.  
 
Cálculo del VPN:  
 
Costo inicial del proyecto =  Q  1 905 959,40  
 
Cobro por conexión de servicio de alcantarillado = Q 800,00 (cobro 
municipal).  
 
Ingreso inicial = Q 800,00* 250 conexiones = Q 200 000,00  
 
Tabla XX.    Ingresos y egresos  
 
 
MONTOS INICIALES MENSUALES ANUALES 
INGRESOS Q. 200 000,00 Q. 5 000,00 Q. 60 000,00 
COSTOS Q. 1 905 959,40   Q. 9 208,33 Q. 110 500,00 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Ecuación del valor presente dado en anualidades:  
 
𝑉𝑃 = 𝐴 ∗  
 1 + 𝑖 𝑛 − 1
𝑖 ∗  1 + 𝑖 𝑛
  
 
Valor presente de costos de operación y mantenimiento:  
 
𝑉𝑃 = 𝑄. 1 905 959,40 + 𝑄. 110 500,00 ∗  
 1 + 0.10 30 − 1
0,10 ∗  1 + 0,10 30
 =  𝑄. 2 947 633,45 
 
Valor presente de tarifa poblacional:  
 
𝑉𝑃 = 𝑄. 200 000,00 + 𝑄. 60 000,00 ∗  
 1 + 0,10 30 − 1
0,10 ∗  1 + 0,10 30
 =  𝑄. 767 241,38 
 
𝑉𝑃𝑁 = 𝑄. 767 241,38 − 𝑄. 2 947 633,45 =  𝑸. −𝟐 𝟏𝟖𝟎 𝟑𝟗𝟐, 𝟎𝟕 
 
No se podrán cubrir los costos de mantenimiento y operación del sistema 
con la tarifa propuesta durante el período de funcionamiento.  
 
8.2. Tasa interna de retorno (TIR)  
 
Es un método de variación de inversiones que mide la rentabilidad de los 
cobros de los proyectos y los pagos actualizados, generados por una inversión. 
Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de un proyecto, más deseable será 
llevar a cabo el proyecto.  
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En los proyectos de carácter social, no es posible obtener una tasa interna 
de retorno activa. Para ello se realiza un análisis socioeconómico de costo-
beneficio de la obra.  
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑃𝑁 
 





𝑄. 4 086 351,47



























1. En la actualidad, en la mayoría de las aldeas y comunidades del 
departamento de Chimaltenango, es necesaria la construcción de 
sistemas de alcantarillados sanitarios y pluviales; ya que no solo la 
comunidad en estudio carece de este servicio básico. 
 
2. En la comunidad El Durazno del municipio de Chimaltenango, debido al 
crecimiento de la población y a las necesidades que afronta, el sistema 
de alcantarillado les brindará una mejor manera de evacuar las aguas 
residuales que corren por las calles, ya que provocan contaminación 
visual y  ambiental, así como enfermedades a los pobladores. 
 
3. La construcción de un sistema de alcantarillado pluvial no solo beneficia 
a la comunidad sino al medio ambiente, ya que de esta manera el agua 
de lluvia puede ser recolectada y conducida hacia un desfogue 
apropiado, evitando así su contaminación al momento de ser introducida 
a un sistema de alcantarillado sanitario, como están acostumbrados a 
realizarlo en las comunidades. 
 
4. Con la construcción de ambos sistemas, la comunidad podrá contar con 
una mejor calidad de vida, evitando enfermedades y teniendo libre 












1. Cumplir con las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar, 
así como las especificaciones y medidas en los planos, para garantizar 
una buena construcción de los sistemas de alcantarillados. 
 
2. Contar con un ingeniero civil supervisor al momento de la construcción, 
para garantizar la buena interpretación de los planos constructivos, así 
como dar soluciones a problemas o cambios  que pudieran existir al 
momento de la construcción.  
 
3. Brindar mantenimiento al sistema de alcantarillado sanitario, 
alcantarillado pluvial y rejillas colectoras, cada cierto período de tiempo. 
Para el sistema de alcantarillado pluvial y sus obras accesorias, el 
mantenimiento se efectuaría antes y después de la temporada de lluvia.  
 
4. Actualizar los precios de materiales de construcción, tuberías, 
maquinaria y mano de obra establecidos en el presupuesto, debido a la 
fluctuación de precios que existe en el mercado, antes de hacer una 
contratación para la construcción.  
 
5. Para la construcción, debe buscarse financiamiento de otras 
instituciones, tanto gubernamentales como internacionales, así como el 
apoyo de los pobladores en mano de obra no calificada o con un aporte 
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Apéndice 1.        Integración de precios unitarios de alcantarillado 
        sanitario                     
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE abr-16 
           
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
PRELIMINARES ml 4100  Q                    10,60   Q                   43 460,00  
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 MATERIALES PARA TRAZO Y ESTAQUEADO  ML 1  Q                      0,25   Q                            0,25  
    
TOTAL  Q                            0,25  
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 EQUIPO PARA REPLANTEO TOPOGRÁFICO  ml 1  Q                      1,25   Q                            1,25  
2 HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA  ml 1  Q                      0,25   Q                            0,25  
         
TOTAL  Q                            1,50  
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TOPÓGRAFO  ml 1  Q                      1,75   Q                            1,75  
2 CADENERO  ml 1  Q                      0,75   Q                            0,75  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                      0,95   Q                            0,95  
4 PRESTACIONES (85,68 %) --- ---  ---   Q                            2,95  
         
TOTAL  Q                            6,40  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                                0,25  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                1,50  
3 MANO DE OBRA   Q                                                                6,40  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS  Q                                                                8,15  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                                0,94  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                                0,40  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                                1,10  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                                2,45  
       




Continuación de apéndice 1. 
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE abr-16 
           
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
EXCAVACIÓN DE ZANJA  m
3
 1095  Q                    32,35   Q                   35 423,25  
           
           
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 ---- ---- ----  ----   ----  
    
TOTAL  Q                                -    
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 




 1  Q                    15,35   Q                          15,35  
         
TOTAL  Q                          15,35  
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 OPERADOR DE MAQUINARIA  m
3
 1  Q                      2,25   Q                            2,25  
2 ALBAÑIL  m
3
 1  Q                      1,50   Q                            1,50  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                      1,40   Q                            1,40  
4 PRESTACIONES (85,68 %) --- ---  ---   Q                            4,40  
         
TOTAL  Q                            9,55  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                                   -    
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                              15,35  
3 MANO DE OBRA   Q                                                                9,55  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                              24,90  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                                2,85  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                                1,24  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                                3,36  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                                7,45  
       





Continuación de apéndice 1.  
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE abr-16 
           
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COMPACTACIÓN DE ZANJA  m
3
 1095  Q                    83,95   Q                   91 925,25  
           
           
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 MATERIAL SELECTO PARA BASE DE TUBERÍA  m
3
 1,28  Q                    19,00   Q                          24,32  
    
TOTAL  Q                          24,32  
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 VIBRO-COMPACTADORA  m
3
 1  Q                    32,00   Q                          32,00  
         
TOTAL  Q                          32,00  
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 OPERADOR DE MAQUINARIA  m
3
 1  Q                      1,75   Q                            1,75  
2 ALBAÑIL  m
3
 1  Q                      1,50   Q                            1,50  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                      1,20   Q                            1,20  
4 PRESTACIONES (85,68 %) --- ---  ---   Q                            3,80  
         
TOTAL  Q                            8,26  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                              24,32  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                              32,00  
3 MANO DE OBRA   Q                                                                8,26  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                              64,58  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                                7,41  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                                3,23  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                                8,74  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                              19,37  
       





Continuación de apéndice 1.  
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE abr-16 
           
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 6" DE DIAMETRO ml 3503  Q                  214,85   Q                 752 619,55  
           
           
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TUBO DE 6" DE DIÁMETRO NORMA ASTM F-949  ml 1  Q                  134,75   Q                        134,75  
    
TOTAL  Q                        134,75  
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                -    
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 COLOCACIÓN DE TUBERÍA  ml 1  Q                    12,00   Q                          12,00  
2 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                      4,44   Q                            4,44  
3 PRESTACIONES (85,68 %) --- ---  ---   Q                          14,09  
         
TOTAL  Q                          30,53  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                            134,75  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                   -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                              30,53  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                            165,28  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                              19,00  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                                8,26  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                              22,31  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                              49,57  
       






Continuación de apéndice 1. 
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE abr-16 
           
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 8" DE DIAMETRO ml 353  Q                  321,90   Q                 113 630,70  
           
           
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TUBO DE 8" DE DIÁMETRO NORMA ASTM F-949  ml 1  Q                  205,00   Q                        205,00  
    
TOTAL  Q                        205,00  
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                -    
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 COLOCACIÓN DE TUBERÍA  ml 1  Q                    16,75   Q                          16,75  
2 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                      6,20   Q                            6,20  
3 PRESTACIONES (85,68 %) --- ---  ---   Q                          19,66  
         
TOTAL  Q                          42,61  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                            205,00  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                   -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                              42,61  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                            247,61  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                              28,48  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                              12,38  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                              33,44  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                              74,29  
       






Continuación de apéndice 1. 
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE abr-16 
           
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 10" DE DIAMETRO ml 87  Q                  480,50   Q                   41 803,50  
           
           
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TUBO DE 10" DE DIÁMETRO NORMA ASTM F-949  ml 1  Q                  306,00   Q                        306,00  
    
TOTAL  Q                        306,00  
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                -    
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 COLOCACIÓN DE TUBERÍA  ml 1  Q                    25,00   Q                          25,00  
2 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                      9,25   Q                            9,25  
3 PRESTACIONES (85,68 %) --- ---  ---   Q                          29,35  
         
TOTAL  Q                          63,60  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                            306,00  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                   -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                              63,60  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                            369,60  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                              42,50  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                              18,49  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                              49,92  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                            110,91  
       






Continuación de apéndice 1. 
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE abr-16 
           
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA (HPROMEDIO = 1.50 m) unidad 55  Q               4 862,65   Q                 267 445,75  
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 LADRILLO TAYUTO DE 0.065 * 0.11 * 0.23 m unidad 750  Q                      1,25   Q                        937,50  
2 CEMENTO UGC 4000 PSI sacos 13  Q                    78,00   Q                     1 014,00  
3 ARENA DE RIO m
3
 1  Q                  110,00   Q                        110,00  
4 PIEDRÍN TRITURADO 3/4" m
3
 0,35  Q                  280,00   Q                          98,00  
5 HIERRO Núm. 5 varillas 1  Q                    72,00   Q                          72,00  
6 HIERRO Núm. 4 varillas 1,5  Q                    46,00   Q                          69,00  
7 HIERRO Núm. 3 varillas 6  Q                    24,00   Q                        144,00  
8 HIERRO Núm. 2 varillas 2  Q                      9,50   Q                          19,00  
9 ALAMBRE DE AMARRE lb 4  Q                      4,50   Q                          18,00  
         
TOTAL  Q                     2 481,50  
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                -    
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 EXCAVACIÓN  m
3
 3,6  Q                    15,50   Q                          55,80  
2 ALBAÑIL  unidad 1  Q                  450,00   Q                        450,00  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                  172,24   Q                        172,24  
4 PRESTACIONES (85,68 %) --- ---  ---   Q                        580,94  
         
TOTAL  Q                     1 258,98  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                         2 481,50  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                   -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                         1 258,98  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                         3 740,48  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                            430,18  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                            187,02  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                            504,96  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                         1 122,17  
       




Continuación de apéndice 1. 
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE abr-16 
           
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
CONSTRUCCIÓN DE POZO DISIPADOR (HPROMEDIO = 4.50 m) unidad 11  Q             15 542,40   Q                 170 966,40  
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 LADRILLO TAYUTO DE 0.065 * 0.11 * 0.23 m unidad 2965  Q                      1,25   Q                     3 706,25  
2 CEMENTO UGC 4000 PSI sacos 53  Q                    78,00   Q                     4 134,00  
3 ARENA DE RIO m
3
 4,15  Q                  110,00   Q                        456,50  
4 PIEDRÍN TRITURADO 3/4" m
3
 1,55  Q                  280,00   Q                        434,00  
5 HIERRO Núm. 5 varillas 0,50  Q                    72,00   Q                          36,00  
6 HIERRO Núm. 4 varillas 7,5  Q                    46,00   Q                        345,00  
7 HIERRO Núm. 3 quintales 2,5  Q                    24,00   Q                          60,00  
8 HIERRO Núm. 2 varillas 2  Q                      9,50   Q                          19,00  
9 ALAMBRE DE AMARRE  lb 12  Q                      4,50   Q                          54,00  
         
TOTAL  Q                     9 244,75  
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                -    
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 EXCAVACIÓN  m
3
 13,60  Q                    16,25   Q                        221,00  
2 ALBAÑIL  unidad 1  Q                  900,00   Q                        900,00  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                  339,01   Q                        339,01  
4 PRESTACIONES (85,68 %) --- ---  ---   Q                     1 250,94  
         
TOTAL  Q                     2 710,95  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                         9 244,75  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                   -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                         2 710,95  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                       11 955,70  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                         1 374,90  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                            597,79  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                         1 614,02  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                         3 586,70  
       




Continuación de apéndice 1. 
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE abr-16 
           
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
CONEXIÓN DOMICILIAR  unidad 250  Q               1 401,40   Q                 350 350,00  
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TUBO PVC DE 4" DE DIÁMETRO  unidad 0,75  Q                  386,00   Q                        289,50  
2 TUBO DE CONCRETO DE 12" DE DIÁMETRO unidad 1  Q                    55,00   Q                          55,00  
3 SILLETA TEE DE 6"X4" unidad 1  Q                  286,00   Q                        286,00  
4 CODO A 90° DE 4" unidad 1  Q                    71,10   Q                          71,10  
5 CEMENTO UGC 3000 PSI saco 1  Q                    78,00   Q                          78,00  
6 ARENA DE RIO m
3
 0,050  Q                  110,00   Q                            5,50  
7 PRIDRÍN TRITURADO DE 3/4" m
3
 0,05  Q                  280,00   Q                          14,00  
8 HIERRO Núm. 3 varilla 1  Q                    24,00   Q                          24,00  
9 ALAMBRE DE AMARRE  lb 1  Q                      4,90   Q                            4,90  
         
TOTAL  Q                        828,00  
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                -    
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 INSTALACIÓN (INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS)  unidad 1,00  Q                  250,00   Q                        250,00  
         
TOTAL  Q                        250,00  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                            828,00  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                   -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                            250,00  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                         1 078,00  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                            123,97  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                              53,90  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                            145,53  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                            323,40  
       





Continuación de apéndice 1. 
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE abr-16 
           
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
LIMPIEZA FINAL  ml 4100  Q                      9,35   Q                   38 335,00  
           
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
--- ---- ---- ----  ----   ----  
    
TOTAL  Q                                -    
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE  viaje  8  Q                  350,00   Q                     2 800,00  
         
TOTAL  Q                     2 800,00  
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 AYUDANTE  ml 1  Q                      3,50   Q                            3,50  
2 PRESTACIONES (85,68 %) --- --- ---  Q                            3,00  
         
TOTAL  Q                            6,50  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                                   -    
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                0,68  
3 MANO DE OBRA   Q                                                                6,50  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                                7,18  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                                0,84  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                                0,36  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                                0,97  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                                2,16  
       
TOTAL  Q                                                                9,35  
 





Apéndice 2.        Integración de precios unitarios de alcantarillado pluvial  
 
  
INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS  
 
PROYECTO  SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           
           RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
PRELIMINARES ml 3105  Q                   10,60   Q                    32 913,00  
           
           
MATERIALES 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 MATERIALES PARA TRAZO Y ESTAQUEADO  ml 1  Q                     0,25   Q                             0,25  
    
TOTAL  Q                             0,25  
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 EQUIPO PARA REPLANTEO TOPOGRÁFICO  ml 1  Q                     1,25   Q                             1,25  
2 HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA ml 1  Q                     0,25   Q                             0,25  
         
TOTAL  Q                             1,50  
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TOPÓGRAFO  ml 1  Q                     1,75   Q                             1,75  
2 CADENERO ml 1  Q                     0,75   Q                             0,75  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                     0,95   Q                             0,95  
4 PRESTACIONES (85,68 %) --- ---  ---   Q                             2,95  
         
TOTAL  Q                             6,40  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO  
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                                0,25  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                1,50  
3 MANO DE OBRA   Q                                                                6,40  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS  Q                                                                8,15  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                                0,94  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                                0,40  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                                1,10  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                                2,45  
       





Continuación de apéndice 2. 
 
  
INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS  
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN  CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
EXCAVACIÓN DE ZANJA  m
3
 4360  Q                   32,35   Q                  141 046,00  
           
MATERIALES 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 ----- ----- -----  -----   -----  
    
TOTAL  Q                                 -    
           
MAQUINARIA Y EQUIPO  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 




 1  Q                   15,35   Q                           15,35  
         
TOTAL  Q                           15,35  
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 OPERADOR DE MAQUINARIA  m
3
 1  Q                     2,25   Q                             2,25  
2 ALBAÑIL  m
3
 1  Q                     1,50   Q                             1,50  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                     1,40   Q                             1,40  
4 PRESTACIONES (85.68 %) --- --- ---  Q                             4,40  
         
TOTAL  Q                             9,55  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO  
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                                    -    
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                              15,35  
3 MANO DE OBRA   Q                                                                9,55  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                              24,90  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                                2,85  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                                1,24  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                                3,36  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                                7,45  
       









Continuación de apéndice 2. 
 
  
INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS  
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN  CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COMPACTACIÓN DE ZANJA  m
3
 4360  Q                   62,55   Q                  272 718,00  
           
MATERIALES 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 MATERIAL SELECTO PARA BASE DE TUBERÍA m
3
 1,28  Q                     6,15   Q                             7,87  
    
TOTAL  Q                             7,87  
           
MAQUINARIA Y EQUIPO  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 VIBRO-COMPACTADORA  m
3
 1  Q                   32,00   Q                           32,00  
         
TOTAL  Q                           32,00  
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 OPERADOR DE MAQUINARIA  m
3
 1  Q                     1,75   Q                             1,75  
2 ALBAÑIL  m
3
 1  Q                     1,50   Q                             1,50  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                     1,20   Q                             1,20  
4 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                             3,80  
         
TOTAL  Q                             8,26  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO  
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                                7,87  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                              32,00  
3 MANO DE OBRA   Q                                                                8,26  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                              48,13  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                                5,51  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                                2,41  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                                6,50  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                              14,42  
       









Continuación de apéndice 2.  
 
  
INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS  
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN  CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 8" ml 258  Q                 321,90   Q                    83 050,20  
           
           
MATERIALES 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TUBO DE 8" DE DIÁMETRO NORMA ASTM F-949  ml 1  Q                 205,00   Q                         205,00  
    
TOTAL  Q                         205,00  
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
----- ----- ----- -----  -----   -----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 COLOCACIÓN DE TUBERÍA  ml 1  Q                   16,75   Q                           16,75  
2 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                     6,20   Q                             6,20  
3 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                           19,65  
         
TOTAL  Q                           42,60  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO  
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                            205,00  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                              42,60  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                            247,60  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                              28,49  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                              12,38  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                              33,43  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                              74,30  
       







Continuación de apéndice 2. 
 
  
INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS  
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN  CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 10" ml 360  Q                 480,50   Q                  172 980,00  
           
MATERIALES 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TUBO DE 10" DE DIÁMETRO NORMA ASTM F-949  ml 1  Q                 306,00   Q                         306,00  
    
TOTAL  Q                         306,00  
           
MAQUINARIA Y EQUIPO  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 COLOCACIÓN DE TUBERÍA  ml 1  Q                   25,00   Q                           25,00  
2 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                     9,25   Q                             9,25  
3 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                           29,35  
         
TOTAL  Q                           63,60  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO  
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                            306,00  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                              63,60  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                            369,60  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                              42,50  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                              18,50  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                              49,90  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                            110,90  
       









Continuación de apéndice 2. 
 
  
INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS  
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN  CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           
           RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 12" ml 426  Q                 628,50   Q                  267 741,00  
           
           
MATERIALES 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TUBO DE 12" DE DIÁMETRO NORMA ASTM F-949  ml 1  Q                 400,00   Q                         400,00  
    
TOTAL  Q                         400,00  
           
MAQUINARIA Y EQUIPO  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 COLOCACIÓN DE TUBERÍA  ml 1  Q                   32,80   Q                           32,80  
2 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                   12,14   Q                           12,14  
3 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                           38,51  
         
TOTAL  Q                           83,45  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO  
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                            400,00  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                              83,45  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                            483,45  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                              55,61  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                              24,17  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                              65,27  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                            145,05  
       








Continuación de apéndice 2.  
 
  
INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS  
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN  CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           
           RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 15" ml 462  Q                 965,20   Q                  445 922,40  
           
MATERIALES 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TUBO DE 15" DE DIÁMETRO NORMA ASTM F-949  ml 1  Q                 600,00   Q                         600,00  
    
TOTAL  Q                         600,00  
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 COLOCACIÓN DE TUBERÍA  ml 1  Q                   56,00   Q                           56,00  
2 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                   20,72   Q                           20,72  
3 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                           65,73  
         
TOTAL  Q                         142,45  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO  
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                            600,00  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                            142,45  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                            742,45  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                              85,38  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                              37,14  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                            100,23  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                            222,75  
       







Continuación de apéndice 2. 
 
  
INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS  
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN  CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           
           RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 18" ml 744  Q              1 502,00   Q               1 117 488,00  
           
MATERIALES 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TUBO DE 18" DE DIÁMETRO NORMA ASTM F-949  ml 1  Q                 957,00   Q                         957,00  
    
TOTAL  Q                         957,00  
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 COLOCACIÓN DE TUBERÍA  ml 1  Q                   78,00   Q                           78,00  
2 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                   28,86   Q                           28,86  
3 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                           91,54  
         
TOTAL  Q                         198,40  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO  
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                            957,00  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                            198,40  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                         1 155,40  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                            132,87  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                              57,77  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                            155,96  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                            346,60  
       







Continuación de apéndice 2. 
 
  
INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS  
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN  CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           
           RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 24" ml 510  Q              2 190,85   Q               1 117 333,50  
           
           
MATERIALES 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TUBO DE 24" DE DIÁMETRO NORMA AASHTO M-304  ml 1  Q              1 380,00   Q                      1 380,00  
    
TOTAL  Q                      1 380,00  
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 COLOCACIÓN DE TUBERÍA  ml 1  Q                 120,00   Q                         120,00  
2 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                   44,40   Q                           44,40  
3 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                         140,86  
         
TOTAL  Q                         305,26  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO  
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                         1 380,00  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                            305,26  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                         1 685,26  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                            193,80  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                              84,26  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                            227,53  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                            505,59  
       






Continuación de apéndice 2. 
 
  
INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS  
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN  CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           
           RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 27" ml 126  Q              3 756,70   Q                  473 344,20  
           
MATERIALES 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TUBO DE 27" DE DIÁMETRO NORMA ASTM F-2307 ml 1  Q              2 381,00   Q                      2 381,00  
    
TOTAL  Q                      2 381,00  
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 COLOCACIÓN DE TUBERÍA  ml 1  Q                 200,00   Q                         200,00  
2 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                   74,00   Q                           74,00  
3 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                         234,76  
         
TOTAL  Q                         508,76  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO  
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                         2 381,00  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                            508,76  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                         2 889,76  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                            332,33  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                            144,49  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                            390,12  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                            866,94  
       







Continuación de apéndice 2.  
 
  
INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS  
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN  CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           
           RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 36" ml 84  Q              4 791,75   Q                  402 507,00  
           
MATERIALES 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 TUBO DE 36" DE DIÁMETRO NORMA AASHTO M-304 ml 1  Q              3 050,00   Q                      3 050,00  
    
TOTAL  Q                      3 050,00  
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 COLOCACIÓN DE TUBERÍA  ml 1  Q                 250,00   Q                         250,00  
2 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                   92,50   Q                           92,50  
3 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                         293,45  
         
TOTAL  Q                         635,95  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO  
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                         3 050,00  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                            635,95  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                         3 685,95  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                            423,89  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                            184,30  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                            497,60  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                         1 105,80  
       







Continuación de apéndice 2.  
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA (HPROMEDIO = 1.60 m) unidad 27  Q              4 667,00   Q                  126 009,00  
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 LADRILLO TAYUTO DE 0.065 * 0.11 * 0.23 m unidad 815  Q                     1,25   Q                      1 018,75  
2 CEMENTO UGC 4000 PSI sacos 15  Q                   78,00   Q                      1 170,00  
3 ARENA DE RIO m
3
 1,3  Q                 110,00   Q                         143,00  
4 PIEDRÍN TRITURADO 3/4" m
3
 0,4  Q                 280,00   Q                         112,00  
5 HIERRO Núm. 5 varillas 1  Q                   72,00   Q                           72,00  
6 HIERRO Núm. 4 varillas 1,5  Q                   46,00   Q                           69,00  
7 HIERRO Núm. 3 varillas 6  Q                   24,00   Q                         144,00  
8 HIERRO Núm. 2 varillas 2  Q                     9,50   Q                           19,00  
9 ALAMBRE DE AMARRE lb 4  Q                     4,50   Q                           18,00  
         
TOTAL  Q                      2 765,75  
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 EXCAVACIÓN  m
3
 3,80  Q                   15,50   Q                           58,90  
2 ALBAÑIL  unidad 1  Q                 300,00   Q                         300,00  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                 116,75   Q                         116,75  
4 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                         407,50  
         
TOTAL  Q                         824,25  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                         2 765,75  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                            824,25  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                         3 590,00  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                            412,85  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                            179,50  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                            484,65  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                         1 077,00  
       




Continuación de apéndice 2.  
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE ene-00 
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA (HPROMEDIO = 3.55 m) unidad 20  Q            16 128,60   Q                  322 572,00  
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 LADRILLO TAYUTO DE 0.065 * 0.11 * 0.23 m unidad 2285  Q                     1,25   Q                      2 856,25  
2 CEMENTO UGC 4000 PSI sacos 46  Q                   78,00   Q                      3 588,00  
3 ARENA DE RIO m
3
 3,5  Q                 110,00   Q                         385,00  
4 PIEDRÍN TRITURADO 3/4" m
3
 1,5  Q                 280,00   Q                         420,00  
5 HIERRO Núm. 5 varillas 1  Q                   72,00   Q                           72,00  
6 HIERRO Núm. 4 varillas 9  Q                   46,00   Q                         414,00  
7 HIERRO Núm. 3 varillas 29,5  Q                   24,00   Q                         708,00  
8 HIERRO Núm. 2 varillas 2  Q                     9,50   Q                           19,00  
9 ALAMBRE DE AMARRE lb 15  Q                     4,50   Q                           67,50  
         
TOTAL  Q                      8 529,75  
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 EXCAVACIÓN  m
3
 3,80  Q                   15,50   Q                           58,90  
2 ALBAÑIL  unidad 1  Q              1 500,00   Q                      1 500,00  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                 560,75   Q                         560,75  
4 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                      1 816,10  
         
TOTAL  Q                      3 876,85  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                         8 529,75  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                         3 876,85  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                       12 406,60  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                         1 426,76  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                            620,35  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                         1 674,89  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                         3 722,00  
       




Continuación de apéndice 2.  
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
CONSTRUCCIÓN DE REJILLA METALICA  (LPROMEDIO = 4.5 m) + CAJA DE REGISTRO. unidad 24  Q            11 459,70   Q                  275 032,80  
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 CEMENTO UGC 4000 PSI sacos 36  Q                   78,00   Q                      2 808,00  
2 ARENA DE RIO m
3
 2,2  Q                 110,00   Q                         242,00  
3 PIEDRÍN TRITURADO 3/4" m
3
 1,7  Q                 280,00   Q                         476,00  
4 HIERRO Núm. 6 varillas 5  Q                 110,00   Q                         550,00  
5 HIERRO Núm. 3 quintales  2  Q                 240,00   Q                         480,00  
6 ALAMBRE DE AMARRE lb 12  Q                     4,50   Q                           54,00  
7 CLAVOS DE 3" lb 1  Q                     5,50   Q                             5,50  
8 TABLA PARA FORMALETA pie-tabla 70  Q                     6,25   Q                         437,50  
9 TUBO PVC NORMA ASTM F-949 10" DE DIÁMETRO unidad 0,5  Q              1 836,00   Q                         918,00  
10 ANGULAR DE 2" X 2" unidad 3,5  Q                 268,50   Q                         939,75  
11 ELECTRODOS PUNTO CAFÉ  lb 1,5  Q                   11,50   Q                           17,25  
         
TOTAL  Q                      6 928,00  
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 EXCAVACIÓN  m
3
 2,50  Q                   31,00   Q                           77,50  
2 ALBAÑIL  unidad 1  Q                 500,00   Q                         500,00  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                 196,50   Q                         196,50  
4 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                         663,15  
5 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA  unidad 1  Q                 450,00   Q                         450,00  
         
TOTAL  Q                      1 887,15  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                         6 928,00  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                         1 887,15  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                         8 815,15  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                         1 013,74  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                            440,78  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                         1 190,03  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                         2 644,55  
       









Continuación de apéndice 2. 
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
CONSTRUCCIÓN DE REJILLA METALICA  (LPROMEDIO = 2.5 m) + CAJA DE REGISTRO. unidad 7  Q              7 251,15   Q                    50 758,05  
           
           
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 CEMENTO UGC 4000 PSI sacos 21  Q                   78,00   Q                      1 638,00  
2 ARENA DE RIO m
3
 1,25  Q                 110,00   Q                         137,50  
3 PIEDRÍN TRITURADO 3/4" m
3
 1  Q                 280,00   Q                         280,00  
4 HIERRO Núm. 6 varillas 3  Q                 110,00   Q                         330,00  
5 HIERRO Núm. 3 quintales  1,2  Q                 240,00   Q                         288,00  
6 ALAMBRE DE AMARRE lb 8  Q                     4,50   Q                           36,00  
7 CLAVOS DE 3" lb 1  Q                     5,50   Q                             5,50  
8 TABLA PARA FORMALETA pie-tabla 45  Q                     6,25   Q                         281,25  
9 TUBO PVC NORMA ASTM F-949 10" DE DIÁMETRO unidad 0,5  Q              1 836,00   Q                         918,00  
10 ANGULAR DE 2" X 2" unidad 2  Q                 268,50   Q                         537,00  
11 ELECTRODOS PUNTO CAFÉ  lb 1  Q                   11,50   Q                           11,50  
         
TOTAL  Q                      4 462,75  
           
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 EXCAVACIÓN  m
3
 1,40  Q                   31,00   Q                           43,40  
2 ALBAÑIL  unidad 1  Q                 300,00   Q                         300,00  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                 122,50   Q                         122,50  
4 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                         399,15  
5 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA  unidad 1  Q                 250,00   Q                         250,00  
         
TOTAL  Q                      1 115,05  
           
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                         4 462,75  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                         1 115,05  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                         5 577,80  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                            641,45  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                            278,92  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                            752,98  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                         1 673,35  
       






Continuación de apéndice 2.  
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
CONSTRUCCIÓN CABEZAL DE SALIDA unidad 1  Q              8 242,80   Q                      8 242,80  
           
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 CEMENTO UGC 4000 PSI sacos 27  Q                   78,00   Q                      2 106,00  
2 ARENA DE RIO m
3
 1,5  Q                 110,00   Q                         165,00  
3 PIEDRÍN TRITURADO 3/4" m
3
 1,5  Q                 280,00   Q                         420,00  
4 ELECTROMALLA 6"X6" 3/3 CORRUGADA GRADO 40 unidad 2,5  Q                 457,50   Q                      1 143,75  
5 ALAMBRE DE AMARRE lb 3  Q                     4,50   Q                           13,50  
6 CLAVOS DE 3" lb 4  Q                     5,50   Q                           22,00  
7 TABLA PARA FORMALETA pie-tabla 90  Q                     6,25   Q                         562,50  
         
TOTAL  Q                      4 432,75  
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
---- ---- ---- ----  ----   ----  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 ALBAÑIL  unidad 1  Q                 750,00   Q                         750,00  
3 AYUDANTE (37 %) --- ---  Q                 277,50   Q                         277,50  
4 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                         880,35  
         
TOTAL  Q                      1 907,85  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                         4 432,75  
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                    -    
3 MANO DE OBRA   Q                                                         1 907,85  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                         6 340,60  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                            729,17  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                            317,05  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                            855,98  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                         1 902,20  
       





Continuación de apéndice 2. 
 
  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FECHA: 
UBICACIÓN CARRETERA HACIA SAN MARTÍN JILOTEPEQUE feb-16 
           RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
LIMPIEZA FINAL  ml 3105  Q                     9,15   Q                    28 410,75  
           
MATERIALES  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
--- --- --- ---  ---   ---  
         
TOTAL  Q                                 -    
           
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE  viaje 7  Q                 250,00   Q                      1 750,00  
         
TOTAL  Q                      1 750,00  
           
MANO DE OBRA  
Núm. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 
1 AYUDANTE  ml 1  Q                     3,50   Q                             3,50  
2 PRESTACIONES (85.68 %) --- ---  ---   Q                             3,00  
         
TOTAL  Q                             6,50  
           
INTEGRACIÓN DE UNITARIO 
Núm. DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL 
1 MATERIALES   Q                                                                    -    
2 MAQUINARIA Y EQUIPO  Q                                                                0,55  
3 MANO DE OBRA   Q                                                                6,50  
4 TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q                                                                7,05  
5 ADMINISTRACION (11,50 %)  Q                                                                0,81  
6 IMPREVISTOS (5 %)  Q                                                                0,34  
7 UTILIDAD (13,50 %)  Q                                                                0,95  
8 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q                                                                2,10  
       
TOTAL  Q                                                                9,15  
 







































































A    
PV. 











(lt/s) q/Q v/V 
v 




(lt/s) q/Q v/V 
v 
(m/s) d/D INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
                        
                        1 1,1 6 1,013 18,48 0,03084 0,450 0,46 0,12 6 1,013 18,48 0,09740 0,633 0,64 0,21 121,039 120,834 67,59 0,80% 119,909 119,368 1,13 1,47 
1,1 1,3 6 1,240 22,62 0,04421 0,501 0,62 0,14 6 1,240 22,62 0,14456 0,702 0,87 0,25 120,834 119,595 94,94 1,20% 119,338 118,199 1,50 1,40 
1,2 1,3 6 1,013 18,48 0,02597 0,426 0,43 0,11 6 1,013 18,48 0,07035 0,568 0,58 0,18 118,484 119,595 65,55 0,80% 117,354 116,830 1,13 2,77 
1,3 1,4 6 1,013 18,48 0,08604 0,605 0,61 0,20 6 1,013 18,48 0,27976 0,856 0,87 0,36 119,595 118,047 63,97 0,80% 116,800 116,288 2,80 1,76 
1,4 1,8 6 1,240 22,62 0,08974 0,615 0,76 0,20 6 1,240 22,62 0,28912 0,856 1,06 0,36 118,047 116,521 68,10 1,20% 116,258 115,441 1,79 1,08 
1,5 1,7 6 2,264 41,30 0,00630 0,273 0,62 0,06 6 2,264 41,30 0,01356 0,348 0,79 0,08 120,021 118,248 43,95 4,00% 119,091 117,333 0,93 0,92 
1,6 1,7 6 1,013 18,48 0,03084 0,450 0,46 0,12 6 1,013 18,48 0,09740 0,633 0,64 0,21 117,265 118,248 46,92 0,80% 116,135 115,760 1,13 2,49 
1,7 1,8 6 1,291 23,55 0,03609 0,468 0,60 0,13 6 1,291 23,55 0,11847 0,669 0,86 0,23 118,248 116,521 48,32 1,30% 115,730 115,101 2,52 1,42 
1,8 1,9 6 1,679 30,63 0,10839 0,651 1,09 0,22 6 1,679 30,63 0,34476 0,902 1,51 0,40 116,521 114,524 73,23 2,20% 115,071 113,460 1,45 1,06 
1,9 1,11 6 2,320 42,32 0,09003 0,615 1,43 0,20 6 2,320 42,32 0,28521 0,856 1,99 0,36 114,524 110,987 83,52 4,20% 113,430 109,923 1,09 1,06 
1,11 2,3 6 1,895 34,57 0,11426 0,659 1,25 0,23 6 1,895 34,57 0,36159 0,913 1,73 0,41 110,987 109,408 57,08 2,80% 109,893 108,294 1,09 1,11 
                        2 2,2 6 1,013 18,48 0,02597 0,426 0,43 0,11 6 1,013 18,48 0,07035 0,568 0,58 0,18 107,298 108,782 75,19 0,80% 106,168 105,566 1,13 3,22 
2,1 2,2 6 1,013 18,48 0,02868 0,439 0,44 0,12 6 1,013 18,48 0,08442 0,605 0,61 0,20 109,223 108,782 55,48 0,80% 108,093 107,649 1,13 1,13 
2,2 2,3 6 0,801 14,61 0,05270 0,528 0,42 0,16 6 0,801 14,61 0,17454 0,747 0,60 0,28 108,782 109,408 12,98 0,50% 105,536 105,472 3,25 3,94 
2,3 2,4 8 0,970 31,46 0,16275 0,730 0,71 0,27 8 0,970 31,46 0,51113 1,000 0,97 0,50 109,408 113,614 85,18 0,50% 105,442 105,016 3,97 8,60 
                        3 1,5 6 1,895 34,57 0,01128 0,327 0,62 0,07 6 1,895 34,57 0,02285 0,408 0,77 0,10 120,947 120,021 27,32 2,80% 119,817 119,052 1,13 0,97 
1,5 3,1 6 2,264 41,30 0,01162 0,334 0,76 0,08 6 2,264 41,30 0,03148 0,450 1,02 0,12 120,021 117,664 55,89 4,00% 118,972 116,736 1,05 0,93 
3,1 3,2 6 2,025 36,94 0,01543 0,361 0,73 0,09 6 2,025 36,94 0,04873 0,517 1,05 0,15 117,664 115,974 43,27 3,20% 116,534 115,149 1,13 0,82 
3,2 3,3 6 1,601 29,20 0,18493 0,761 1,22 0,29 6 1,601 29,20 0,26130 0,830 1,33 0,34 115,974 114,691 63,62 2,00% 114,844 113,572 1,13 1,12 
3,3 2,4 6 1,961 35,77 0,17053 0,730 1,43 0,27 6 1,961 35,77 0,27761 0,856 1,68 0,36 114,691 113,614 40,52 3,00% 113,542 112,326 1,15 1,29 
2,4 2,5 8 0,970 31,46 0,38907 0,934 0,91 0,43 8 0,970 31,46 0,92467 1,134 1,10 0,75 113,614 108,313 87,57 0,50% 104,986 104,548 8,63 3,77 
                        4 4,1 6 1,519 27,71 0,01588 0,368 0,56 0,09 6 1,519 27,71 0,03789 0,479 0,73 0,13 119,118 117,341 97,53 1,80% 117,988 116,232 1,13 1,11 
4,1 4,2 6 1,387 25,30 0,01897 0,388 0,54 0,10 6 1,387 25,30 0,05138 0,522 0,72 0,15 117,341 116,893 28,99 1,50% 116,202 115,768 1,14 1,13 
4,2 4,4 6 1,013 18,48 0,03084 0,450 0,46 0,12 6 1,013 18,48 0,09740 0,633 0,64 0,21 116,893 118,781 90,36 0,80% 115,738 115,015 1,16 3,77 
4,3 4,4 6 1,519 27,71 0,01588 0,368 0,56 0,09 6 1,519 27,71 0,03789 0,479 0,73 0,13 120,592 118,781 90,36 1,80% 119,462 117,836 1,13 0,95 
4,4 4,5 6 1,132 20,65 0,05182 0,522 0,59 0,15 6 1,132 20,65 0,16998 0,730 0,83 0,27 118,781 115,501 64,89 1,00% 114,985 114,336 3,80 1,17 
4,5 4,7 6 2,402 43,81 0,02625 0,426 1,02 0,11 6 2,402 43,81 0,08560 0,605 1,45 0,20 115,501 113,714 36,73 4,50% 114,306 112,653 1,20 1,06 
4,6 4,7 6 1,790 32,65 0,01348 0,348 0,62 0,08 6 1,790 32,65 0,03216 0,456 0,82 0,12 115,974 113,714 86,63 2,50% 114,844 112,678 1,13 1,04 
4,7 4,8 6 2,750 50,16 0,03030 0,444 1,22 0,12 6 2,750 50,16 0,09829 0,633 1,74 0,21 113,714 110,790 48,90 5,90% 112,623 109,738 1,09 1,05 
4,8 2,5 6 2,481 45,26 0,03513 0,468 1,16 0,13 6 2,481 45,26 0,11423 0,659 1,63 0,23 110,790 108,313 54,32 4,80% 109,708 107,101 1,08 1,21 









PV. A    PV. 




DE DISEÑO m 
COTA INVERT. m 






(lt/s) q/Q v/V 
v 




(lt/s) q/Q v/V 
v 
(m/s) d/D INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
  
                                
  
        
5 5,1 6 2,996 54,65 0,00476 0,248 0,74 0,05 6 2,996 54,65 0,01025 0,320 0,96 0,07 119,340 116,944 32,28 7,00% 118,210 115,950 1,13 0,99 
5,1 5,2 6 2,532 46,19 0,00844 0,305 0,77 0,07 6 2,532 46,19 0,01710 0,375 0,95 0,09 116,944 114,263 45,88 5,00% 115,920 113,626 1,02 0,64 
5,2 5,3 6 1,961 35,77 0,01230 0,341 0,67 0,08 6 1,961 35,77 0,02935 0,444 0,87 0,12 114,263 112,016 63,73 3,00% 113,133 111,221 1,13 0,79 
5,3 7,19 6 1,790 32,65 0,01470 0,355 0,64 0,08 6 1,790 32,65 0,03982 0,484 0,87 0,14 112,016 110,918 61,61 2,50% 110,886 109,346 1,13 1,57 
                        6,0 6,1 6 3,922 71,54 0,00615 0,273 1,07 0,06 6 3,922 71,54 0,01468 0,355 1,39 0,08 134,899 123,859 88,75 12,00% 133,769 123,119 1,13 0,74 
6,1 6,2 6 1,601 29,20 0,01507 0,361 0,58 0,09 6 1,601 29,20 0,03596 0,468 0,75 0,13 123,859 122,470 63,12 2,00% 122,729 121,467 1,13 1,00 
6,2 6,4 6 1,601 29,20 0,01507 0,361 0,58 0,09 6 1,601 29,20 0,03596 0,468 0,75 0,13 122,470 121,088 63,12 2,00% 121,437 120,174 1,03 0,91 
6,3 6,4 6 3,202 58,41 0,00976 0,312 1,00 0,07 6 3,202 58,41 0,03082 0,450 1,44 0,12 128,295 121,088 87,95 8,00% 127,165 120,129 1,13 0,96 
6,4 6,6 6 2,264 41,30 0,02058 0,393 0,89 0,10 6 2,264 41,30 0,06755 0,568 1,29 0,18 121,088 119,975 23,68 4,00% 119,958 119,011 1,13 0,96 
6,5 6,6 6 2,727 49,74 0,01146 0,334 0,91 0,08 6 2,727 49,74 0,03619 0,473 1,29 0,13 125,539 119,975 94,11 5,80% 124,409 118,951 1,13 1,02 
6,6 6,7 6 0,801 14,61 0,09377 0,624 0,50 0,21 6 0,801 14,61 0,30527 0,868 0,70 0,37 119,975 119,555 89,66 0,50% 118,921 118,472 1,05 1,08 
6,7 4 6 0,947 17,27 0,07933 0,596 0,56 0,19 6 0,947 17,27 0,25825 0,830 0,79 0,34 119,555 119,118 89,66 0,70% 118,442 117,815 1,11 1,30 
4 6,8 6 1,717 31,32 0,05077 0,522 0,90 0,15 6 1,717 31,32 0,16507 0,730 1,25 0,27 119,118 117,234 70,48 2,30% 117,785 116,164 1,33 1,07 
6,8 7,17 6 2,974 54,25 0,03207 0,456 1,36 0,12 6 2,974 54,25 0,10378 0,644 1,92 0,22 117,234 111,711 80,33 6,90% 116,134 110,591 1,10 1,12 
                        7 7,1 6 1,961 35,77 0,01090 0,327 0,64 0,07 6 1,961 35,77 0,02209 0,408 0,80 0,10 142,456 141,146 44,45 3,00% 141,326 139,993 1,13 1,15 
7,1 7,2 6 2,118 38,63 0,01476 0,355 0,75 0,08 6 2,118 38,63 0,04660 0,507 1,07 0,15 141,146 137,820 87,33 3,50% 139,963 136,906 1,18 0,91 
7,2 7,3 6 1,601 29,20 0,02397 0,414 0,66 0,11 6 1,601 29,20 0,07877 0,587 0,94 0,19 137,820 136,127 81,91 2,00% 136,690 135,052 1,13 1,08 
7,3 7,4 6 1,187 21,65 0,04942 0,517 0,61 0,15 6 1,187 21,65 0,16212 0,730 0,87 0,27 136,127 135,680 62,15 1,10% 135,022 134,338 1,11 1,34 
7,4 7,5 6 0,801 14,61 0,09377 0,624 0,50 0,21 6 0,801 14,61 0,30527 0,868 0,70 0,37 135,680 136,047 59,35 0,50% 134,308 134,011 1,37 2,04 
7,5 7,8 6 1,132 20,65 0,07700 0,587 0,66 0,19 6 1,132 20,65 0,25036 0,830 0,94 0,34 136,047 135,292 63,08 1,00% 133,981 133,351 2,07 1,94 
7,6 7,7 6 1,860 33,93 0,01149 0,334 0,62 0,08 6 1,860 33,93 0,02328 0,414 0,77 0,11 137,105 136,617 31,74 2,70% 135,975 135,118 1,13 1,50 
7,7 7,8 6 1,961 35,77 0,01594 0,368 0,72 0,09 6 1,961 35,77 0,05032 0,522 1,02 0,15 136,617 135,292 33,21 3,00% 135,088 134,092 1,53 1,20 
7,8 7,9 6 2,887 52,66 0,04406 0,501 1,45 0,14 6 2,887 52,66 0,14147 0,702 2,03 0,25 135,292 129,875 62,62 6,50% 133,321 129,250 1,97 0,62 
7,9 7,11 6 4,236 77,27 0,03197 0,456 1,93 0,12 6 4,236 77,27 0,10237 0,644 2,73 0,22 129,875 126,725 21,57 14,00% 128,745 125,725 1,13 1,00 
7,11 7,12 6 3,922 71,54 0,04249 0,495 1,94 0,14 6 3,922 71,54 0,13545 0,692 2,71 0,25 126,725 118,475 67,82 12,00% 125,595 117,457 1,13 1,02 
7,12 7,16 6 3,704 67,56 0,04811 0,511 1,89 0,15 6 3,704 67,56 0,15305 0,716 2,65 0,26 118,475 112,893 52,21 10,70% 117,345 111,759 1,13 1,13 
7,13 7,14 6 3,340 60,92 0,00722 0,289 0,97 0,06 6 3,340 60,92 0,01724 0,375 1,25 0,09 125,598 120,591 56,99 8,70% 124,468 119,510 1,13 1,08 
7,14 7,15 6 4,385 79,99 0,00713 0,289 1,27 0,06 6 4,385 79,99 0,02250 0,408 1,79 0,10 120,591 114,011 43,97 15,00% 119,480 112,884 1,11 1,13 
7,15 7,16 6 1,961 35,77 0,01733 0,375 0,74 0,09 6 1,961 35,77 0,05759 0,538 1,06 0,16 114,011 112,893 34,52 3,00% 112,854 111,819 1,16 1,07 
7,16 7,17 6 1,961 35,77 0,11238 0,659 1,29 0,23 6 1,961 35,77 0,35533 0,913 1,79 0,41 112,893 111,711 36,47 3,00% 111,729 110,634 1,16 1,08 
7,17 7,19 8 1,372 44,49 0,14408 0,702 0,96 0,25 8 1,372 44,49 0,44842 0,964 1,32 0,46 111,711 110,918 94,67 1,00% 110,561 109,614 1,15 1,30 
7,18 7,19 6 1,132 20,65 0,02567 0,426 0,48 0,11 6 1,132 20,65 0,07554 0,587 0,66 0,19 109,499 110,918 22,61 1,00% 108,369 108,143 1,13 2,78 
7,19 UNIF. 8 2,169 70,34 0,10719 0,651 1,41 0,22 8 2,169 70,34 0,33196 0,891 1,93 0,39 110,918 107,834 55,71 2,50% 108,113 106,720 2,81 1,11 
                        UNIF. 8 10 3,376 171,06 0,16976 0,730 2,46 0,27 10 3,376 171,06 0,47556 0,983 3,32 0,48 102,590 99,872 57,51 4,50% 96,185 93,597 1,16 1,03 




























































Qll (lt/s) q/Q v/V 
v 
(m/s) 
d/D INICIAL FINAL 
DISEÑO 
(m) 
DISEÑO INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
                          
                          
1 1,1 0,06 0,06 0,45 0,51 13,09 116,17 93,81 1,83% 1,80% 10 2,135 108,18 0,86717 1,124 2,40 0,71 121,824 119,990 98,75 1,80% 120,324 118,547 1,50 1,44 
1,1 1,2 0,12 0,12 0,88 0,51 16,08 108,55 178,39 1,86% 1,85% 15 2,837 323,43 0,55156 1,023 2,90 0,53 119,990 118,200 95,18 1,85% 118,487 116,726 1,50 1,47 
1,2 1,4 0,18 0,17 1,18 0,51 18,41 103,14 238,30 2,28% 2,30% 15 3,163 360,60 0,66084 1,066 3,37 0,59 118,200 116,440 76,15 2,30% 116,696 114,944 1,50 1,50 
1,3 1,4 0,04 0,04 0,24 0,51 12,26 118,43 53,69 3,70% 3,70% 8 2,638 85,55 0,62759 1,058 2,79 0,57 120,021 116,521 93,29 3,70% 118,521 115,069 1,50 1,45 
1,4 1,5 0,25 0,27 1,95 0,51 20,93 97,75 377,85 3,11% 3,10% 15 3,672 418,63 0,90259 1,132 4,16 0,74 116,440 113,330 98,75 3,10% 114,914 111,853 1,53 1,48 
1,5 1,6 0,31 0,30 2,26 0,51 22,25 95,09 431,73 4,16% 4,15% 15 4,249 484,41 0,89125 1,130 4,80 0,73 113,330 111,250 48,75 4,15% 111,823 109,800 1,51 1,45 
1,6 1,7 0,37 0,34 2,57 0,51 24,11 91,54 484,90 2,86% 3,00% 18 4,079 669,64 0,72412 1,089 4,44 0,63 111,250 109,408 63,19 3,00% 109,750 107,854 1,50 1,55 
                          
1,7 1,8 0,04 0,04 0,28 0,51 24,11 91,54 545,81 -5,00% 0,50% 24 2,017 588,67 0,92719 1,136 2,29 0,76 109,408 113,640 85,18 0,50% 107,824 107,398 1,58 6,24 
1,8 1,9 0,07 0,06 0,50 0,51 25,90 88,31 760,85 6,00% 1,00% 24 2,853 832,66 0,91376 1,134 3,24 0,75 113,640 108,313 87,57 1,00% 107,368 106,493 6,27 1,82 
1,9 
UNIF
. 0,02 0,02 0,15 0,51 28,26 84,32 1094,53 1,00% 1,00% 27 3,086 1139,90 0,96020 1,139 3,51 0,78 108,313 108,11 37,02 1,00% 106,463 106,092 1,85 2,02 
                          
2 2,1 0,04 0,04 0,33 0,51 11,73 119,91 69,65 4,00% 4,00% 10 3,183 161,28 0,43186 0,955 3,04 0,45 119,78 116,98 68,38 4,00% 118,280 115,545 1,50 1,44 
2,1 2,2 0,10 0,08 0,62 0,51 13,75 114,42 132,87 3,00% 2,70% 12 2,953 215,46 0,61668 1,049 3,10 0,56 116,98 115,11 68,42 2,70% 115,480 113,633 1,50 1,48 
2,2 1,8 0,13 0,11 0,88 0,51 15,69 109,50 182,51 2,00% 2,40% 12 2,784 203,13 0,89849 1,132 3,15 0,74 115,11 113,64 60,82 2,40% 113,610 112,150 1,50 1,49 
1,8 1,9 0,17 0,17 1,04 0,51 25,90 88,31 760,85 6,00% 1,00% 24 2,853 832,66 0,91376 1,134 3,24 0,75 113,64 108,313 87,57 1,00% 107,368 106,493 6,27 1,82 
                          
3 3,1 0,01 0,02 0,08 0,51 12,16 118,71 18,50 2,00% 2,50% 8 2,169 70,34 0,26301 0,83 1,80 0,34 120,592 118,781 71,84 2,50% 119,092 117,296 1,50 1,49 
3,1 3,2 0,01       12,76     2,00%                 118,781 116,893             
3,2 3,1 0,01 0,02 0,26 0,51 12,76 117,06 48,09 -2,00% 0,50% 10 1,125 57,00 0,84368 1,12 1,26 0,70 116,893 118,781 90,36 0,50% 115,393 114,941 1,50 3,84 
3,1 3,3 0,07 0,07 0,90 0,51 14,26 113,09 167,52 5,00% 2,50% 12 2,842 207,36 0,80787 1,112 3,16 0,68 118,781 113,970 97,37 2,50% 114,911 112,477 3,87 1,49 
3,3 3,5 0,10 0,10 1,38 0,51 15,30 110,46 253,59 6,00% 6,50% 12 4,582 334,32 0,75852 1,098 5,03 0,65 113,970 111,090 43,80 6,50% 112,447 109,600 1,52 1,49 
3,5 1,9 0,14 0,15 1,67 0,51 16,90 106,60 310,98 4,00% 4,30% 15 4,325 493,08 0,63069 1,058 4,58 0,57 111,090 108,36 63,37 4,30% 109,570 106,845 1,52 1,51 
                          
4 4,1 0,06 0,02 0,68 0,49 11,45 120,71 124,87 11,00% 11,60% 8 4,672 151,51 0,82417 1,116 5,21 0,69 134,388 123,800 91,37 11,60% 132,888 122,289 1,50 1,51 
4,1 4,2 0,12 0 1,01 0,48 13,36 115,45 181,83 2,00% 2,30% 12 2,726 198,90 0,91418 1,134 3,09 0,75 123,800 122,550 56,80 2,30% 122,259 120,953 1,54 1,60 
4,2 4,3 0,18 0 1,41 0,47 15,69 109,50 253,31 3,00% 2,50% 15 3,298 375,99 0,67371 1,072 3,54 0,60 122,550 120,510 79,80 2,50% 120,923 118,928 1,63 1,58 
4,3 4,4 0,24 0,04 2,16 0,49 19,45 100,86 364,51 1,00% 1,50% 18 2,884 473,46 0,76989 1,098 3,17 0,65 120,510 119,590 93,30 1,50% 118,898 117,498 1,61 2,09 
4,4 4,5 0,30 0,06 2,52 0,49 24,43 90,95 418,98 0,00% 1,50% 18 2,884 473,46 0,88493 1,130 3,26 0,73 119,590 119,130 94,80 1,50% 117,468 116,046 2,12 3,08 
4,5 4,6 0,36 0,10 2,72 0,49 26,82 86,72 454,39 3,00% 2,00% 18 3,331 546,84 0,83094 1,116 3,72 0,69 119,130 116,870 84,70 2,00% 116,016 114,322 3,11 2,55 
4,6 4,7 0,42 0,14 3,05 0,49 28,27 84,30 503,73 7,00% 4,10% 18 4,769 782,92 0,64340 1,060 5,06 0,58 116,870 111,860 71,21 4,10% 113,292 110,373 3,58 1,49 
 
 
 DE  A COEF. DE ESCORRENTÍA PARÁMETROS CAUDAL 
DE DISEÑO 
(Lt/seg.) 




















Qll (lt/s) q/Q v/V 
v 
(m/s) 
d/D INICIAL FINAL 
DISEÑO 
(m) 
DISEÑO INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
                          
                          
5 5,1 0,04 0,04 0,36 0,51 12,42 117,99 73,55 3,43% 3,45% 10 2,956 149,78 0,49105 0,991 2,93 0,49 142,456 139,040 98,30 3,45% 140,956 137,565 1,50 1,48 
5,1 5,2 0,08 0,09 0,71 0,51 15,10 110,96 142,72 2,63% 2,60% 12 2,898 211,45 0,67496 1,072 3,11 0,60 139,040 136,420 98,30 2,60% 137,535 134,979 1,51 1,44 
5,2 5,3 0,16 0,15 1,02 0,51 19,71 100,30 206,66 0,63% 0,60% 18 1,824 299,44 0,69015 1,078 1,97 0,61 136,420 135,790 98,30 0,60% 134,949 134,359 1,47 1,43 
5,3 5,4 0,19 0,21 1,34 0,51 25,35 89,28 258,52 0,37% 0,60% 18 1,824 299,44 0,86334 1,124 2,05 0,71 135,790 135,420 98,30 0,60% 134,329 133,739 1,46 1,68 
5,4 5,5 0,23 0,23 1,50 0,51 26,35 87,53 285,80 4,56% 4,50% 18 4,996 820,19 0,34846 0,902 4,51 0,40 135,420 133,770 35,01 4,50% 133,709 132,134 1,71 1,64 
5,5 5,6 0,25 0,24 1,59 0,51 26,80 86,76 300,55 11,12% 5,50% 18 5,523 906,70 0,33148 0,891 4,92 0,39 133,770 131,540 18,86 5,50% 131,104 130,067 2,67 1,47 
5,6 5,7 0,26 0,26 1,67 0,51 27,44 85,67 313,90 12,86% 5,50% 18 5,523 906,70 0,34620 0,902 4,98 0,40 131,540 127,220 32,38 5,50% 127,437 125,656 4,10 1,56 
5,7 5,8 0,28 0,27 1,72 0,51 27,94 84,84 323,52 12,76% 5,40% 18 5,473 898,49 0,36007 0,913 5,00 0,41 127,220 124,070 23,48 5,40% 123,876 122,608 3,34 1,46 
5,8 5,9 0,30 0,29 1,87 0,51 28,55 83,85 346,09 11,53% 5,10% 18 5,319 873,21 0,39634 0,934 4,97 0,43 124,070 120,610 28,80 5,10% 120,578 119,109 3,49 1,50 
5,9 5,11 0,34 0,32 2,13 0,51 29,47 82,38 384,60 10,84% 4,85% 24 6,283 1833,72 0,20974 0,790 4,96 0,31 120,610 115,190 48,80 4,85% 116,080 113,713 4,53 1,48 
5,11 5,12 0,37 0,34 2,29 0,51 30,15 81,32 408,79 8,50% 4,75% 24 6,218 1814,75 0,22526 0,804 5,00 0,32 115,190 112,640 28,80 4,75% 112,503 111,135 2,69 1,50 
5,12 4,7 0,38 0,35 2,37 0,51 31,02 80,00 420,12 3,12% 3,10% 24 5,023 1465,99 0,28658 0,856 4,30 0,36 112,640 111,860 23,80 3,10% 111,105 110,367 1,53 1,49 
4,7 5,13 0,41 0,38 2,50 0,51 33,41 76,52 944,45 0,76% 1,50% 24 3,494 1019,74 0,92617 1,134 3,96 0,75 111,860 111,510 45,10 1,50% 110,337 109,661 1,52 1,85 
5,13 5,14 0,44 0,42 2,69 0,51 35,68 73,44 971,50 2,00% 1,70% 24 3,720 1085,70 0,89481 1,130 4,20 0,73 111,510 110,560 60,42 1,70% 109,631 108,604 1,88 1,96 
5,14 UNIF. 0,44 0,44 2,77 0,51 36,70 72,11 981,72 6,00% 2,50% 24 4,511 1316,56 0,74567 1,094 4,94 0,64 110,560 108,110 40,67 2,50% 107,474 106,457 3,09 1,65 
                          UNIF
. 6 0   0 0 0 0 2076,25 4,00% 1,55% 36 4,654 3056,16 0,67937 1,072 4,99 0,60 102,590 101,770 18,80 1,55% 100,690 100,3986 1,90 1,37 
6 6,1 0   0 0 0 0 2076,25 5,00% 1,55% 36 4,654 3056,16 0,67937 1,072 4,99 0,60 101,770 100,850 18,80 1,55% 99,729 99,437 2,04 1,41 
6,1 6,2 0   0 0 0 0 2076,25 3,00% 1,55% 36 4,654 3056,16 0,67937 1,072 4,99 0,60 100,850 99,970 26,16 1,55% 98,987 98,582 1,86 1,39 
6,2 
DESF




Apéndice 5.        Planos constructivos de alcantarillado sanitario  
 
1. Planta de curvas de nivel 
2. Planta general más libreta topográfica  
3. Planta general más perfil ramal principal II y VII 
4. Planta más perfil ramal principal II 
5. Planta más perfil ramal principal I  
6. Planta más perfil ramal principal III y IV 
7. Planta más perfil ramal principal V y VI 































Apéndice 6.        Planos constructivos de alcantarillado pluvial 
 
1. Planta general más libreta topográfica  
2. Planta más perfil ramal principal I Y V  
3. Planta más perfil ramal principal V 
4. Planta más perfil ramal principal I  
5. Planta más perfil ramal principal II Y III  
6. Planta más perfil ramal principal VI  
7. Perfil de desfogue final más detalles constructivos  



















Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2012. 
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